

DODATEK Č 5. KE SMLouvĚ O DíLO Č.1/2003

uzavřene

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vjplatném znění, na veřejnou zakázku zadanou dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vjplatném znění

Geodetické práce v k. ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

číslo smlouvy objednatele: 6/2003

ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-
západ Za Poříšskou bránou 256/6, Praha 8, 18600
Zastoupený Ing. Eva Benešovou, ředitelem Osoby
oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Eva Benešová ve věcech
technických: Ing. Jitka Kutmanová
Ing. Josef Šafařík

IČ: 00020478

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-1737230227/0100

Zhotovitel:

číslo smlouvy zhotovitele: 1 /2003

Ing. Jan Kefurt- GEODETICKÉ PRÁCE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Praha 8, 182 00

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 70091498

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX

Nové bankovní spojení: Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Předmět dodatku: .

Předmět dodatku k výše uvedené smlouvě na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvozdnice, Boj ano více, Masečín a Štěchovice u Prahy je:

Změna termínu dokončení výše uvedeného díla z důvodu probíhajícího odvolacího řízení na vydané prvního rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, do kterého se odvolala paní Božena Lišková a paní Jiřina Ehrhard. LV 238 v k.ú. Hvozdnice. Datum dokončení díla bude upřesněn po ukončení odvolacího řízení.

3.1 Zpracování GP podle návrhu PÚ a vytýčení dle návrhu PÚ

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne 31.5.2012
(objednatel)

V Praze dne 31.5.2012
(zhotovitel)