

## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13674/2016/ŠI, číslo smlouvy zhotovitele:  
CZ0116/497/0100, uzavřené dne 15.12.2016 mezi

### Objednatelem:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

#### **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupená **Danielem Kraftem**, předsedou představenstva

**Ing. Ladislav Šimek, MBA**, členem představenstva

**Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

## „Sanace starých důlních děl v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 532 371 0001

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací. Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je změna lhůty pro dokončení vyhodnocovacích a monitorovacích prací starých důlních děl, navazující na provedené stavební práce dle této smlouvy. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení lhůty zejména z důvodu vybudování monitorovacího systému a provedení prvních vstupních měření. Objednatel s úpravou termínu souhlasí. V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.6., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5,12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13674/2016/ŠI., číslo smlouvy zhotovitele: CZ0116/497/0100, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

## 1) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.6, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých historických důlních děl či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

### **Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30. 06. 2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, tj. i Souhrnnou závěrečnou zprávu včetně dokončení vyhodnocovacích a monitorovacích prací, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) ČL 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/11/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16
- c) Náprava a prevence důlních škod

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

## 3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13674/2016/ŠI., číslo smlouvy zhotovitele: CZ0116/497/0100, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

V Praze dne ..... 17 -12- 2018 .....

**Za objednatele:**

V Praze dne ..... 07 -12- 2018 .....

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

**Ing. Ladislav Šimek, MBA**  
člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

**Ing. Petr Kučera**  
člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



*Správa železniční dopravní cesty*

**Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací**  
(současně příloha č. 5 Smlouvy)

**Dodatku č. 3 Smlouvy**  
**č. objednatele: E618-S-13674/2016/ŠI;**  
**č. zhotovitele: CZ0116/497/0100**

**„Sanace starých důlních děl  
v rámci stavby  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**



