



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Pod Nuselskými schody, Praha 2 – parkovací dům – PD  
pro územní rozhodnutí“ smlouva č. S180/2018/0137/OIV

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Městská část Praha 2  
**Sídlo:** nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
**IČ:** 000 63 461  
**DIČ:** CZ 00063461  
**Zastoupený:** ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800



**Zhotovitel:** Ing. Jiří Marek, Ph.D.  
**Sídlo:** Blanická 940/21, 120 00, Praha 2 – Vinohrady  
**IČ:** 72692049  
**DIČ:** CZ 7310062749  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.; č. ú.: 43-5664470227/0100  
**Tel.:** [REDACTED]

### Článek I.

#### VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 10. 9. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2018/0137/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také DUR) k připravované stavbě parkovacího domu Pod Nuselskými schody, Praha 2.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných **změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo**, k posunu a změně termínů dokončení jednotlivých etap.

### Článek II.

1. Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění ustanovení **čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění**, a to konkrétně odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy a nově doplňuje se odst. 4 a čl. IV odst. 2, 3 a 4 tedy nově zní následovně:

## **Článek IV.** **VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ**

### **2. Ukončení 1. Etapy:**

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí a seznam podání žádostí o stanoviska správců sítí a DOSS. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 90 dnů od uzavření smlouvy.

### **3. Ukončení 2. Etapy**

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně zapracovaných podmínek správců sítí a DOSS. Současně zhotovitel předloží žádost o územní rozhodnutí podanou na OV MČ Praha 2. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 180 dnů od uzavření smlouvy. Termín ukončení 2. Etapy je závazný za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS.

### **4. Ukončení 3. Etapy**

Zhotovitel předá objednateli pravomocné územní rozhodnutí včetně dokumentace pro územní rozhodnutí ověřené stavebním úřadem a dokladové části, která bude obsahovat stanoviska správců sítí a DOSS. Originál územního rozhodnutí s nabytím právní moci a ověřenou dokumentaci pro územní rozhodnutí se zapracovanými podmínkami správců sítí a DOSS zhotovitel předá objednateli do 240 dnů od podpisu smlouvy. Termín ukončení 3. Etapy je závazný za předpokladu dodržení lhůt závazných ve správním řízení.

## **Článek III.**

1. V návaznosti na výše uvedené se mění **čl. V. Cena za dílo a Platební podmínky**, a to konkrétně odst. 2 tohoto článku smlouvy, který nově zní následovně:

## **Článek V.**

### **CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

2. Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění jednotlivých etap harmonogramu. Každá dílčí faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se k příslušné etapě.

Z toho po splnění I. Etapy bude fakturováno 40 % z celkové ceny díla.  
(tj. 658 000,- Kč bez DPH)

Z toho po splnění II. Etapy bude fakturováno 10 % z celkové ceny díla.  
(tj. 164 500,- Kč bez DPH)

Z toho po splnění III. Etapy bude fakturováno 50 % z celkové ceny díla.  
(tj. 822 500,- Kč bez DPH)

**Článek IV.  
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne:

V Praze, dne:

Za objednatele

**Jan Korseska**  
místostarosta MČ Praha 2

Za zhotovitele

jednatel

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších  
předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 111 ze dne 14. 12. 2018

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

.....  
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš