

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

k provedení stavby

**„Odstranění havárie kanalizační přípojky a čerpací stanice objektu Českobrodská 32a,
Praha 9 - Hrdlořezy“**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**SŠ- CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ,
PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179**

se sídlem: Poděbradská 1/179, 190 00, Praha 9

zastoupená: Mgr. Josef Ležal - ředitel

IČ: 14891212

DIČ: CZ14891212

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen "objednatel")

a

Caminus spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Truhlářská 1108/3, 110 00

zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25226

zastoupený: Ing. Jiří Koutný, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu 3601573/0300

IČ: 475 41 300

DIČ: CZ 475 41 300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O AKCI

Název akce: **ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A ČERPACÍ STANICE
OBJEKTU ČESKOBRODSKÁ 32A, PRAHA 9 - HRDLOŘEZY**

Zadavatel, objednatel a investor: **SŠ- CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ, PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179**

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Vzhledem ke změně umístění přečerpávací šachty a tím i napojovacího kanalizačního potrubí a rovněž přečerpávacího potrubí je rozsah díla upraven. Asfaltové povrchy v areálu nejsou v ceně.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena je z důvodu úpravy předmětu plnění navýšena o 207.947,- bez DPH. Tzn, celková cena je 1.811.839,- bez DPH.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstaly nezměněny.

V Praze dne: 22.11.2018

V Praze dne:

.....
objednatel
Mgr. Josef Ležal
Ředitel

.....
zhotovitel
Ing. Jiří Koutný
Jednatel