



MHMPP07IODLA

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO



k provedení stavby č. 3106 „TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec, 2. část“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000298/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 65/2016

uzavřena podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl.m.Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě Mandátní smlouvy č. MAN/20/04/000137/2015 ze dne 6.1.2016 a dle plné moci ze dne 6.1.2016

sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013



zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ALSTAP s.r.o.

se sídlem: V Korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 29000238
DIČ: CZ699004936
zapsána: v obchodním rejstříku vedenému MS v Praze, sp. zn. C 158986
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1 ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 1.1 Tímto Dodatkem č.4 se mění rozsah díla dle odst.2, čl. 2.1 v souladu s potvrzením Oznámení změny (FO 1 – OZ 1) se mění zatřídění zeminy při realizaci stoky B1, B1a1, B1b, G1, G2, B3a1, B3a, B2, B3, B4, B4a a přípojek na těchto stokách. Specifikace Díla a kalkulace ceny změny zatřídění horniny tvoří Přílohu č.1, část A tohoto Dodatku.
- 1.2 Tímto Dodatkem č.4 se mění rozsah díla dle odst.2, čl. 2.1 v souladu s potvrzením Oznámení změny (FO 1 – OZ 2) dochází k navýšení kubatury vyměněné zeminy. Specifikace Díla a kalkulace ceny navýšení kubatury vyměněné zeminy tvoří Přílohu č.1, část B tohoto Dodatku.

2 ZMĚNA CENY DÍLA

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 4 se mění celková cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Původní cena	36 222 883,76 Kč	7 606 805,59 Kč	43 829 689,35 Kč
Cena Dodatku č.2 ze dne 9.5.2018	164 460,27 Kč	34 536,66 Kč	198 996,93 Kč
Cena Dodatku č.4	1 375 961,66 Kč	288 951,94 Kč	1 664 913,60 Kč
Nová cena	37 763 305,69 Kč	7 930 294,19 Kč	45 693 599,88 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1 Tento Dodatek č.4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo ve znění Dodatků č.1, 2 a 3 včetně tohoto Dodatku č.4 byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy o dílo a všech dodatků včetně tohoto Dodatku č.4, datum podpisu Smlouvy o dílo a všech dodatků včetně tohoto Dodatku

č.4 a text Smlouvy o dílo a všech dodatků včetně tohoto Dodatku č.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatků č.1, 2 a 3 a v tomto Dodatku č.4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden mandatař.
- 4 Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem Dodatku č.4 oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č.4 v registru smluv, dle zákona š.304/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č.1, 2 a 3 a jejího Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.4 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 7 V souladu přílohou č.1 k unesení Rady HMP č.3040 ze dne 5.12.2017 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č.4 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

III. Přílohy

- 1 Příloha č. 1 Dodatku č. 4 – Specifikace Díla a kalkulace Dodatku č. 4
- 2 Příloha č. 2 Dodatku č. 4 – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců

19 -12- 2018

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: _____

19 -12- 2018

ZHOTOVITEL

ALSTAP s.r.o

Podpis: _____

Jméno: Petr Vospěl

Funkce: jednatel

Datum: _____

tel.: +420 222 362 440

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 - Specifikace Díla a kalkulace Dodatku č. 4

Kód:

Stavba: 3106 „TV Suchdol , etapa 0002 - Kanalizace Budovec, 2. část“

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Cena Dodatku č.4		1 375 961,66	1 664 913,60
	část A - změna tříd těžitelnosti	891 001,13	1 078 111,36
	Část B - navýšení kubatury vyměněné zeminy	484 960,53	586 802,24
Celkové náklady za stavbu		1 375 961,66	1 664 913,60

Část B - navýšení kubatury vyměněné zeminy

Předpokládané zbývající množství výměny zásypů na celé stavbě vyjma stoky B za předpokladu 100% výměny zásypů

Kód	Popis	m.j.	množství	J.C. ALSTAP	celkem
Stoky					
162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	M3	154,58	189,5	29 292,91
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	154,58	9	1 391,22
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	293,702	129,7	38 093,15
583336000-1	nákup zeminy vhodné do násypu včetně dopravy do 20 km	T	1147,695	151,6	173 990,56
Přípojky					
162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	M3	377,34	189,5	71 505,93
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	377,34	9	3 396,06
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	716,946	129,7	92 987,90
583336000-1	nákup zeminy vhodné do násypu včetně dopravy do 20 km	T	490,124	151,6	74 302,80
					484 960,53

MAXIMÁLNÍ NAVÝŠENÍ CENY PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ 100% VÝMĚNĚ ZBÝVAJÍCÍCH ZÁSYPŮ (Kč bez DPH)

484 960,53

Příloha č. 2 Dodatku č. 4

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby:

3106

Číslo a název etapy: 0002 – Kanalizace Budovec, 2. část

Název stavby:

TV Suchdol

Číslo smlouvy: DIL/20/04/000298/2016

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	Kolektory	TSK	MČ	Ostatní		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D1 Kanalizační stoky	30 042 873,41	30 042 873,41						
D2 Kanalizační přípojky	5 940 473,98	5 940 473,98						
D3 Přel.příp.od ul.vpusti	102 979,06	102 979,06						
D4 Rušení stáv.kanalizace	171 692,74	171 692,74						
VRN	1 505 286,50	1 505 286,50						
Celkem zákl.cena	37 763 305,69	37 763 305,69						
DPH 21%	7 930 294,19	7 930 294,19						
Cena stavby vč. DPH	45 693 599,88	45 693 599,88						

Zhotovitel: Alstap s.r.o.

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti

