

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 1026/OIRM/2017 ze dne 07.11.2017**

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011,
smlouva o dílo schválena v PS dne 16.10.2017, úkol č. 9
tento dodatek schválen RM dne 08.10.2018 usn. č.1024/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. zhotovitel: **REINVEST spol. s r.o.**
sídlo : K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha
zastoupený: Ing. Markem Raškou, jednatelem
IČO : 65410840
DIČ : CZ65410840
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 44457

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.11.2017 smlouvu o dílo na provádění činnosti technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění stavby „Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“. V průběhu provádění prací dle této smlouvy došlo ke zvýšení časové náročnosti činnosti technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oproti původnímu předpokladu deklarovanému ve smlouvě o dílo. Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY**Článek II. Předmět díla odst. 1 se doplňuje takto:**

Předmětem smlouvy je též výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad původní rámcový předpoklad rozsahu činnosti tak, jak byl definován smlouvou o dílo před zahájením provádění díla (dále jen „původní rozsah“).

Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se mění takto:

Zhotovitel bude dále oprávněn účtovat objednateli za plnění technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad rámec původního rozsahu dle smlouvy o dílo částku 8 423,00 Kč bez DPH za každý týden výkonu této činnosti a to od 06.08.2018. Částka za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad původní rámec bude vyúčtována vždy ke konci měsíce činnosti.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne: 20-12-2018

V PRAZE dne: 07.12.2018

za objednatele:

.....
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:

.....
REINVEST spol. s r.o.
Ing. Marek Raška, jednatel

IVEST

