

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil**  
na provedení díla  
**„Hřbitov – Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (I. etapa – oprava oplocení)“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil	Org: provoz
----------------------------	--	----------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

██████████ náměstek primátora

tel.: ██████████, ██████████

- kontaktní osoby ve věcech technických:

██

tel.: ██████████, ██████████

██ odbor investic MMOI

tel.: ██████████, ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **Battante CZ s.r.o.**  
Legionářská 1319/10  
779 00 Olomouc Nová Ulice  
IČ: 05532779 DIČ: CZ05532779

Obchodní rejstřík: C67936 vedený Krajským soudem v Ostravě

ID datové schránky: 6ea5skb

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Paulína Weissová, jednatelka společnosti

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992  
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

██

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

██

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 739937299/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil ze dne 20. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 1 ze dne 20. 11. 2018.

## III. Znění dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2018 byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny práce na díle a z tohoto důvodu nebylo možné provést dílo v termínu sjednaném smlouvou o dílo do 24. 12. 2018.
2. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že dokončení díla proběhne ihned, jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky pro realizaci prací, kdy délka těchto prací bude činit celkem 35 dní. Pro účely prokazatelného trvání prací se zhotovitel zavazuje provedené práce vykázat zápisem do stavebního deníku.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... [redacted] náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... Paulína Weissová jednatelka společnosti Battante CZ s.r.o.</p>