

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053604.01

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Kino Art – stavební úpravy budovy – interiér“ (ORG 5354)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 43-5316820227/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Karel Vlček, vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. QDS Group a. s.

Zastoupený: Bc. Richardem Fantou, statutárním ředitelem

Se sídlem: Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7894

Bankovní spojení: Unicredit Bank

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5618053604 u Objednatele) (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kino Art – stavební úpravy budovy – interiér“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna čl. II. Předmět smlouvy, tj. rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 29. 11. 2018, a zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 29. 11. 2018. Předmětem dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na sjednání přiměřeného prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí, které bude předmětem následujícího dodatku, z důvodu nárůstu dodatečných prací (dále jen „vícepráce“).

II. Změny ustanovení smlouvy

1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8 tohoto znění:

„II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 11. 2018 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 11. 2018 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 11. 2018 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona a ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 11. 2018 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.“

2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 **Celková cena** za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem **4.567.874,93 Kč bez DPH.**“

„V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 29. 11. 2018 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 13. 7. 2018 bez DPH	4.182.296,37 Kč
Cena víceprací stavby dle dodatku č. 1 bez DPH	1.356.016,78 Kč
<u>Cena méněprací stavby dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 980.438,22 Kč</u>
Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH	4.557.874,93 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“

3) Čl. XVI. **Ostatní ujednání** – text odst. XVI.14 se nahrazuje tímto zněním:

„XVI.14 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: změnový list č. 1 ze dne 29. 11. 2018

Příloha č. 4: změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2018.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou:
 - Změnový list č. 1 ze dne 29. 11. 2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 3 smlouvy
 - Změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 4 smlouvy

Doložka:

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/007 dne 19. 12. 2018.

V Brně dne: 20 -12- 2018

V Brně dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNO



za statutární město Brno
Ing. Karel Vlček
vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního
Magistrátu města Brna



za Zhotovitele
Bc. Richard Fanta
statutární ředitel
QDS Group a.s.