

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 072/01/16

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/495: UHERSKÝ OSTROH – HLUK, 2. ETAPA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	REPONT s. r. o.
Adresa:	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník n. Bečvou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 28640
IČ:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Zastoupený:	Ing. David Baroš, MA, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 072/01/16 ze dne 28. 4. 2016 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Rozsah prací nad rámec původní zakázky vč. technického řešení i rozsah neprováděných prací byly projednány s projektantem stavby.

Na základě dodatečného požadavku Policie ČR a po dohodě s odborem dopravy MÚ Uherské Hradiště dochází ke změně rozsahu svislého a vodorovného dopravního značení.

Na základě geodetického zaměření hranic stavby po provedení terénních úprav bylo zjištěno, že vzhledem k umístění stavby na pozemcích objednatele není nutné zpracování oddělovacího geometrického plánu po ukončení realizace stavby.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 83 976 921,66 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 11 054,84 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 95 632,00 Kč bez DPH na hodnotu 83 892 344,50 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

C 000 Vedlejší a ostatní náklady

Vzhledem k umístění stavby na pozemcích objednatele nebude zpracován oddělovací geometrický plán po ukončení realizace stavby.

C 165.2 Definitivní dopravní značení KM 4,161 - KÚ

Na základě dodatečného požadavku Policie ČR a po dohodě s odborem dopravy MÚ Uherské Hradiště dochází ke změně rozsahu svíslého a vodorovného dopravního značení dle specifikace uvedené v soupisu dodatečných prací tohoto stavebního objektu.

2. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 2) Ostatní činnosti, písm. b)

Dosavadní text poslední odrážky se vypouští.

3. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 3) Doklady pro předání díla

Dosavadní text druhé odrážky se vypouští.

4. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	83 892 344,50
DPH 21 %	17 617 392,35
Cena celkem vč. DPH Kč	101 509 736,85
(slovy sto jeden milion pět set devět tisícdm set třicet šest korun českých, 85/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis dodatečných prací a neprovedených prací.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 14. 11. 2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. David Baroš, MBA
jednatel