

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby (P+R)

číslo smlouvy Objednatele: Smlouvy č. obj. E618-S-3617/2017/Svj; č. zhot.: A1 092 17, uzavřené dne
26. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1

Název zakázky:

„Zřízení TZZ v úseku Byšice – Kropáčova Vrutice - Chotětov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3617/2017/Svj

ISPROFOND: 521 352 0034

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 915,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: A1 092 17

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-3617/2017/Svj, číslo zhotovitele: A1 092 17 uzavřené dne 26. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) je opětovné zpoždění realizace přípojného bodu elektrické energie týkající se stavebního objektu - SO 301 El. přípojka nn pro RD Kojovice z důvodu překážek způsobených dodavatelem elektrické energie ČEZ, a. s. V důsledku toho je zařízení uvedeno do provozu v termínu podle původního Harmonogramu postupu prací, stavební objekt SO 301 El. přípojka nn pro RD Kojovice je však proveden jako provizorní do doby zprovoznění definitivního přípojného bodu dodavatelem elektrické energie.

V důsledku těchto skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení prací (projekčních a stavebních) o 5 měsíců, tedy celkem na 22 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla o 2 měsíce, tedy celkem na 22 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3., odstavec 3.8 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací.

Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením celkové lhůty pro provedení Díla uvedené v článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a v Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy následovně:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

*Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy***

*Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **22 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.*

*Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **22 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a*

stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracované nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději v den podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst.2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.12 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17

d) Zvláštní technické podmínky č.j. 11283/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů“

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy platné ke dni podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 2.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

26 -11- 2018

V Praze dne.....

V Plzni dne 23. 11. 2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace

Jan Rychtera,
prokurista společnosti

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

