

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou – Lišov

číslo smlouvy zhotovitele: 8081034ZSL

číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Doručovací adresa: **Planá č. 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený : **Ing. Zdeňkem Novákem – ředitelem oblasti Čechy západ**
tel.: 387 203 417, fax: 387 203 449
IČO: 45 27 49 24 DIČ: CZ 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4. 5. 1992

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Novák tel.: 387 203 417Zástupce ve věcech technických:
[REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí :
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2. odst. 2.2 a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a tyto části znějí nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 11/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou ve staničení 2,140 – 2,583 km**“, vypracovanou projekční kanceláří **Zenkl CB s.r.o.**, Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, projektovou dokumentací „**Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov**“ zpracovanou autorizovaným technikem [REDAKCE], 382 03 Křemže a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

- 4.1. Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	46 186 675,81 Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	4 617 030,91 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	-3 537 444,29 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	47 266 262,43 Kč
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH	-373 441,25 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	46 892 821,18 Kč
DPH 21%	9 847 492,45 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	56 740 313,63 Kč

slovy: =Padesátšestmilionůsedmsetčtyřicetisícetřístatřináct korun českých šedesát tři haléře včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 2

Za objednatele:
České Budějovice dne: 17. 12. 2018

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 14. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba: „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov	č. smlouvy objednatele:	11/VZ/2018
	č. smlouvy zhotovitele:	8081034ZSL
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	SÚS JČK závod České Budějovice Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice Zenkl CB s.r.o., Jírovцова 2, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice	

Předmět změny:

SO 101 - SO 108 bez změn

SO 101 kanalizace - změna rozsahu provedených prací / méněpráce

SO 301 kanalizace - změna rozsahu provedených prací / méněpráce

Zdůvodnění: nevyčerpané položky

SO	Kód položky	Název položky	Poznámka
101	014101	Poplatky za skládku	práce provedeny v rozsahu 58 m3 (souvisí s pol. 21263)
101	02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	položka odečtena v celém rozsahu
101	02620	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	položka odečtena v celém rozsahu
101	02911	Geodetické zaměření	položka odečtena v celém rozsahu
101	132938	Hloubení rýh	práce provedeny v rozsahu 58 m3 (souvisí s pol. 21263)
101	21263	Trativody kompletní z trub past. DN do 150 mm	práce provedeny v rozsahu 731 m (poměrově odečteno)
101	917224	Silniční obruby z betonových obručnicků	práce provedeny v rozsahu 66 m
301	894145	Šachty kanalizační z betonových dílců DN do 300 mm	osazeny pouze 2 ks
301	89711	Vpust' kanalizační kompletní z PP	položka odečtena v celém rozsahu
301	999999	Kabelové prefabrikované betonové žlaby	položka odečtena v celém rozsahu

Návrh ocenění:

dle SOD SO 101,301	7 129 052,39 Kč	bez DPH
méněpráce kanalizace SO 101	-166 056,25 Kč	bez DPH
méněpráce kanalizace SO 301	-207 385,00 Kč	bez DPH
Cena celkem bez DPH SO 101,301	6 755 611,14 Kč	bez DPH
dle SOD vč.dodatku č.1 celkem	47 266 262,43 Kč	bez DPH
méněpráce ZL č.2 celkem	-373 441,25 Kč	bez DPH
Cena celkem bez DPH celkem	46 892 821,18 Kč	bez DPH

Podpis navrhovatele:

datum a podpis: - 4. 12.

Vyjádření:

Objednatel:

datum a podpis:

Techn. dozor investora:

datum a podpis:

Projektant:

datum a podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60
370 04 České Budějovice
IČO 064 64 068
DIČ CZ06464068

rekapitulace

Aspe

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis objektů s DPH



Stavba: 00001 - Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov

Varianta: 1.0/



SoD
 Odbytová cena: 7 129 052,39
 OC+DPH: 8 626 153,39

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace	4 957 120,43	1 040 995,29	5 998 115,71
301	Odvodnění	2 171 931,96	456 105,71	2 628 037,68
	celkem	7 129 052,39	1 497 101,00	8 626 153,39

Ve změně
 Odbytová cena: 6 748 361,14
 OC+DPH: 8 165 516,98

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace	4 783 814,18	1 004 600,98	5 788 415,16
301	Odvodnění	1 964 546,96	412 554,86	2 377 101,82
	celkem	6 748 361,14	1 417 155,84	8 165 516,98

Změna
 Odbytová cena: - 373 441,25
 OC+DPH: - 451 863,92

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace	- 166 056,25	- 34 871,81	- 200 928,06
301	Odvodnění	- 207 385,00	- 43 550,85	- 250 935,85
	celkem	- 373 441,25	- 78 422,66	- 451 863,92

Soupis skutečně provedených prací - návrh pro ZL č. 2

Stavba :
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou – Lišov

10.1 Komunikace												
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	SoD (dod č. 1)		ve změně		CENA		
						Počet jednotek	Počet jednotek	jednotková	SoD (dod. Č. 1)	ve změně	změna	
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	8	8	
0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3				9 000,00	7 250,00	-1 750,00	
Zemina: 72 m3												
2	2016_OTSKP	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3				17 127,50	17 127,50	0,00	
Kamenivo: 119,6+154,44 = 274,04 m3												
3	2016_OTSKP	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL				10 000,00	,00	-10 000,00	
4	2016_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL				10 000,00	,00	-10 000,00	
5	2016_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Podle přílohy DIO uvažován pronájem. Uvažováno jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL				250 680,00	250 680,00	0,00	
6	2016_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení, zajištění a ochrana vnějších znaků podzemních vedení Pro celou stavbu jako celek	KPL				5 000,00	5 000,00	0,00	
7	2016_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení	KPL				30 000,00	,00	-30 000,00	
8	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení	KPL				18 000,00	18 000,00	0,00	
0 Všeobecné konstrukce a práce									349 807,50	298 057,50	-51 750,00	

1

Zemní práce

9	2016_OTSKP	113338	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM	M3				70 200,00	70 200,00	0,00
Plocha 3600 m2, hl. 0,06 m, objem: 216m3										
	2016_OTSKP	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3				118 810,80	118 810,80	0,00
plocha 3600 m2, hl. 0,04 m, objem: 144m3 260 m2, hl. 0,04 m, objem: 10,4 m3										
	2016_OTSKP	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3 s mémou jednotkou a cenou -100.-kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	I				-37 056,00	-37 056,00	0,00
Objem 154,4m3, koeficient 2,4t/m3. Hmotnost =370,56t										
10	2016_OTSKP	113438	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, ODVOZ DO 20 KM	M3				47 840,00	47 840,00	0,00
základní plocha vozovky : 260 m2 *0,46=119,6m3										
11	2016_OTSKP	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Druhý průjezd frézy - při recyklaci za studena	M3				95 625,00	95 625,00	0,00
základní plocha vozovky : 3600 m2 *0,25=900m3										
12	2016_OTSKP	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20 KM	M3				22 500,00	18 125,00	-4 375,00
900*0,2*0,4										
1 Zemní práce								317 919,80	313 544,80	-4 375,00
2 Základy										
13	2016_OTSKP	21263	TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150	M				343 125,00	278 693,75	-64 431,25
900										
2 Základy								343 125,00	278 693,75	-64 431,25

5		Komunikace									
14	2016_OTSKP	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL DO 150 MM	M2			90 194,00	90 194,00	0,00	
základní plocha vozovky : 260 m2, tl. 130 mm											
15	2016_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			60 918,00	60 918,00	0,00	
základní plocha vozovky : 260 m2 * 0,22 = 57,2 m3											
16	2016_OTSKP	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
tl. 250 mm RS CA 0/63, na místě, min. předpokládané množství pojiva 4% CEM a 3% asf. emulze											
					plocha: 3600						
17	2016_OTSKP	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			57 514,00	57 514,00	0,00	
Plocha: 3600+260											
18	2016_OTSKP	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PmB 0,40 kg/m2 po vyštěpení	M2			49 440,00	49 440,00	0,00	
Plocha: 3600+260+260											
19	2016_OTSKP	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40 MM	M2			,00	0,00	0,00	
Plocha: 3600+260											
19a		R-položka		Nízkohlučný asfalt, tl. 30 mm - VIAPHONE	M2			845 340,00	,00	0,00	
Plocha: 3600+260											
20	2016_OTSKP	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60 MM	M2			101 400,00	101 400,00	0,00	
Plocha: 260											
21	2016_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	M2			,00	0,00	0,00	
Plocha: 3600											
21a		R-položka		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16S modif(PMB 25/55-60) tl. 70 mm	M2			1 108 800,00	,00	0,00	
Plocha: 260											
22	2016_OTSKP	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50 MM	M2			81 484,00	81 484,00	0,00	
Plocha: 260											
5		Komunikace							3 745 090,00	1 790 950,00	0,00

9			Ostatní konstrukce a práce								
23	2016_OTSKP	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU – DOD A POKLÁDKA	M2					20 671,88	20 671,88	0,00
			vč. předznačení a reflexní úpravy mm – 47,5 + 48,75 + 14 m2	§ 125							
24	2016_OTSKP	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ – DOD A POKLÁDKA	M2					38 587,50	38 587,50	0,00
			vč. předznačení a reflexní úpravy mm – 47,5 + 48,75 + 14 m2	§ 125							
25	2016_OTSKP	917224	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M					74 375,00	28 875,00	-45 500,00
			v délce: 30+140								
26	2016_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M					12 187,50	12 187,50	0,00
			v délce: 150								
27	2016_OTSKP	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M					12 187,50	12 187,50	0,00
			v délce: 150								
28	2016_OTSKP	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROTĚHO BETONU	M3					18 168,75	18 168,75	0,00
			bourání ngolu z betonových dlaždic 15,3								
29	2016_OTSKP	999999	PŘELOŽKA STOŽÁRU VO	KUS					25 000,00	25 000,00	0,00
			1								
9			Ostatní konstrukce a práce						201 178,13	155 678,13	-45 500,00
			C e l k e m						4 957 120,43	2 836 924,18	-166 056,25
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce								
			Vícepráce celkem								
			Méněpráce								
			Méněpráce celkem								
			Celkem								
			Celkem						celkem	ve změně	změna
									4 957 120	2 836 924	-166 056

Stavba: **301 Odvodnění**
 číslo a název SO: **301 Odvodnění**
 číslo a název rozpočtu: **301 Odvodnění**

Soupis skutečně provedených prací

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou – Lišov



Poř. č. pol.	cenová soustava	Kod položky	Varianta položky	Název položky	MJ	SoD Počet jednotek	ve změně Počet jednotek	CENA			
								jednotková	SoD	ve změně	změna
1	2	3	4	5	6	7	7	8	7	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3				50 686,250	50 686,25	,00
Zemina: 405,49 m3											
0 Všeobecné konstrukce a práce									50 686,25	50 686,25	0,00
1 Zemní práce											
2	2016_OTSKP	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20 KM	M3				347 030,250	347 030,25	,00
výpočet: stoka A – potrubí DN 300 – 401,66 m3 stoka B – potrubí DN 300 – 431,69 m3 přípojky vpustí a odvodňovacích prahů – potrubí DN 150 – 91,28 m3 přípojky vpustí a odvodňovacích prahů – potrubí DN 200 – 35,05 m3 odvodňovací prahy – 7,9 m3 výústní objekt na stoce B – 6,54 m3											
3	2016_OTSKP	133938		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20 KM	M3				14 558,438	14 558,44	,00
výpočet: šachta A1 – 4,63 m3 šachta A2 – 3,94 m3 šachta A3 – 3,94 m3 šachta A4 – 3,94 m3 šachta A5 – 3,94 m3 šachta B1 – 3,42 m3 šachta B2 – 3,94 m3 šachta B3 – 4,16 m3 šachta B4 – 4,16 m3 šachta B5 – 3,94 m3 šachta B6 – 3,94 m3											
4	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ BEZ ZHUTNĚNÍ	M3				7 582,663	7 582,66	,00
Výpočet: (974,12+43,95)-612,58= 405,49 m3											

5	2016_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3				58 814,476	58 814,48	,00
Výpočet: (974,12+43,95)-323,5-58,056-0,45-9,04=627,02 m3											
6	2016_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				247 399,500	247 399,50	,00
výpočet: stoka A – 130,02 m3 stoka B – 151,62 m3 přípojky DN 150 – 29,34 m3 přípojky DN 200 – 12,52 m3 odpočet potrubí – -36,66 m3											
1		Zemní práce							675 385,33	675 385,33	0,00
4		Vodorovné konstrukce									
7	2016_OTSKP	45131		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU	M3				11 095,313	11 095,31	,00
8	2016_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3				63 978,075	63 978,08	,00
výpočet: stoka A – 21,67 m3 stoka B – 25,27 m3 přípojky DN 150 – 6,52 m3 přípojky DN 200 – 2,50 m3 odvodňovací prahy – 1,18 m3 výústní objekt na stoe B – 0,89 m3											
9	2016_OTSKP	465512		DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3				12 187,500	12 187,50	,00
4		Vodorovné konstrukce							87 260,89	87 260,89	0,00

8			Trubní vedení									
10	2016_OTSKP	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150 MM	M				30 358,750	30 358,75	.00	
11	2016_OTSKP	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 MM	M				15 728,250	15 728,25	.00	
12	2016_OTSKP	87345		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300 MM	M				577 948,750	577 948,75	.00	
13	2016_OTSKP	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300 MM	KUS				118 475,000	47 390,00	-71 085,00	
14	2016_OTSKP	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600 MM	KUS				252 630,000	252 630,00	.00	
15	2016_OTSKP	89711		VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z PP	KUS				112 500,000	.00	-112 500,00	
16	2016_OTSKP	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS				127 500,000	127 500,00	.00	
17	2016_OTSKP	899631		TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN DO 150 MM	M				8 460,000	8 460,00	.00	
18	2016_OTSKP	899651		TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN DO 300 MM	M				49 873,750	49 873,75	.00	
8			Trubní vedení						1 293 474,50	1 109 889,50	-183 585,00	
9			Ostatní konstrukce a práce									
19	2016_OTSKP	935112		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘKY DO 400 MM VÝŠKY DO 500 MM BEZ OBRUBY	M				41 325,000	41 325,00	.00	
20	2016_OTSKP	999999		KABELOVÉ PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ŽLABY	M				23 800,000	.00	-23 800,00	
9			Ostatní konstrukce a práce						65 125,00	41 325,00	-23 800,00	
			Celkem						0,00	2 171 931,96	1 964 546,96	-207 385,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce												
			Vícepráce									
			Vícepráce celkem									
			Méněpráce									
			Méněpráce celkem									
			Celkem									
									207 385,00			
									celkem	ve změně	změna	
			Celkem						0,00	2 171 931,96	1 964 546,96	-207 385,00

Zhotovitel:**Tisox s.r.o.**Plzeňská 60
370 04 České Budějovice**Objednatel:****Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, příspěvková orgaizace**
Nemanická 2133/10
370 04 České Budějovice

k rukám

Naše značka:
TI/018/18/ MTU

Vyřizuje / linka

V Č. Budějovicích dne:
3.11.2018**Stavba: „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“****Vyjádření TDS k předloženému ZL 2**

Vážená paní Inženýrko,
k dnešnímu dni předložil zhotovitel návrh Změnového listu č. 2 k SOD č. 11/VZ/2018. Jedná se o součet méněprací v rámci realizace stavebních objektů SO 101 a SO 301 (PD Zenkl CB s.r.o.) – Hluboká nad Vltavou, Zámostí.

V rámci provádění stavebních prací došlo k úplnému, případně částečnému nečerpání u následujících položek dle položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), který je nedílnou součástí SOD č. 11/VZ/2018:

- 1) zmenšení rozsahu drenáží (pol. Č. 14 101, 132 938, 21 263) – provedeno na základě doporučení geotechnika a odsouhlasení TDS vzhledem k geotechnickým poměrům v místě provádění,
- 2) zkoušení nezávislou zkušebnou (pol. Č. 02 520 a 02 620) – položky čerpány pouze se souhlasem Objednatele – v průběhu realizace nebyla potřeba využít zkoušky nad rámec KZP,
- 3) geodetické zaměření (pol. Č. 02 911) – položky čerpány pouze se souhlasem Objednatele – nebylo třeba využít dodatečného zaměření nad rámec KZP,
- 4) silniční obrubníky, šachty a vpusti (pol. Č. 21 263, 917 244, 894 145) – práce provedeny městem Hluboká v době mezi vypracováním PDPS a realizací stavby,
- 5) kabelové prefabrikované žlaby (pol. Č. 999 999) – správce sítě provedl ochranu mimo rámec této stavby

Neprovedením těchto prací dochází ke změně rozsahu provedených prací, ne však ke snížení kvality dokončeného díla.

S předloženým návrhem ZL č. 2 ve výše uvedeném rozsahu souhlasím.

S pozdravem

Technický dozor stavebníka

TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60
370 04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068