

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo objednatele: E618-S-3531/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18237 ze dne 17. 09. 2018

Název zakázky:

**Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku
v úseku Vimperk – Lipka**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3531/2018/Svj

ISPROFOND: 531 351 0009

a

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, DiS.,
Miroslavou Bosmanovou, Bc. Vlastimilem Polákem a Pavlem Holzknem, členy představenstva
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

jako „**Správce**“

a

AZ SANACE a. s.

se sídlem: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 33 514, DIČ: CZ25033514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1093,

zastoupena: Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novákem,
členem představenstva

jako „Společník“

společníci společnosti „Odstranění havárie Vimperk – Lipka“ založené v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 05. 09. 2018 podle ustanovení § 2716 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Společenská smlouva“), kdy správcem společnosti je **Chládek & Tintěra, a. s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 43 881, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy mimo jiné k přijímání závazků a pokynů pro a za každého a všechny účastníky společnosti k přijímání plateb od Objednatele. Originál Společenské smlouvy ze dne 05. 09. 2018, kde je uveden rozsah zastupování.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 18237

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-3531/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18237 ze dne 17. 09. 2018 (dále jen „Smlouva“) je pokračující deformace náspu, které byly zjištěny pravidelným měřením sanovaného náspu. Z důvodu bezpečnosti práce nelze současně provádět práce těžkou mechanizací (zejména vrtné soupravy) na koruně svahu a práce pod nezajištěným náspem. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě technologických postupů a z toho vyplývajících posunů termínů plnění pro realizaci předmětných prací. Všechny stavební práce by nebylo možné zrealizovat do konce výluky, nově tedy do 8. 12. 2018. Z tohoto důvodu bude provoz spuštěn v provizorním stavu a návazné práce budou pokračovat v následné výluce. Proto lhůta pro dokončení všech stavebních prací se prodlužuje do 15. 08. 2019 a celková lhůta pro provedení Díla se prodlužuje do 15. 10. 2019.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3., odstavec 3.8 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

*Celková lhůta pro provedení Díla je stanovena do **15. 10. 2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Lhůta pro dokončení prací umožňujících dočasné obnovení železničního provozu je stanovena do **8. 12. 2018**. Pokud bude žádosti Zhotovitele o rozkaz o výluku (dále jen „ROV“) plně vyhověno, lhůta pro dokončení stavebních prací umožňujících trvalé obnovení železničního provozu bude stanovena dle ROV do 3. 7. 2019, jinak termín pro dokončení výše uvedených prací bude shodný s termínem ukončení výluky dle předmětného ROV. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění spojená s obnovením provozu, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Obnovením provozu se v tomto případě myslí pokyn k ukončení nepřetržité výluky od místně příslušného správce tj. Odpovědné osoby Oblastního ředitelství Plzeň, organizační složky Objednatele.*

*Lhůta pro dokončení všech stavebních prací je stanovena do **15. 08. 2019** dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.*

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst.2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

2) Článek 5., ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/20/18

<u>Příloha č. 2:</u>	<i>Technické podmínky:</i> <i>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)</i> <i>b) Všeobecné technické podmínky VTP/P+R/03/18</i> <i>c) Zvláštní technické podmínky</i>
<u>Příloha č. 3:</u>	<i>Související dokumenty</i>
<u>Příloha č. 4:</u>	<i>Rekapitulace Ceny Díla</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	<i>Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	<i>Oprávněné osoby</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	<i>Seznam požadovaných pojištění</i>
<u>Příloha č. 8:</u>	<i>Seznam poddodavatelů</i>

3) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

29 -11- 2018

V Praze dne.....

V Litoměřicích dne 29. 11. 2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Chládek & Tintěra, a. s.

Ing. **Jakub Zavoral, Ph.D.**,
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Ing. **Tomáš Novák**
člen představenstva
AZ SANACE a.s

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

