



*ke mod. 5580/18
s. 1425*

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se zadavatelem č.1

„Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

1. Smluvní strany

| | |
|------------------------------|---|
| Objednatel: | Kraj Vysočina |
| se sídlem: | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 |
| zastoupený: | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje |
| k podpisu smlouvy pověřen: | Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku |
| zástupce pro věci smluvní: | MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Zdeněk Berka |
| tel.: | 564 602 276, 564 602 205 |
| IČ: | 70890749 |
| DIČ: | CZ70890749 |
| bankovní spojení: | Sberbank CZ, a.s. |
| číslo účtu: | 4050005000/6800 |

a

| | |
|------------------------------|--|
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. |
| se sídlem: | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| zastoupený: | Jiří Stacke, předseda představenstva a.s. |
| zástupce pro věci smluvní: | Jiří Stacke, předseda představenstva a.s. Marek Podzemný, místopředseda představenstva a.s. |
| zástupce pro věci technické: | Marek Podzemný, místopředseda představenstva a.s. Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04 Jiří Hruška, vedoucí provozu SZ 04 |
| vedoucí realizace stavby: | Ing. David Mikulička, hlavní stavbyvedoucí |
| IČ: | 283 15 669 |
| DIČ: | CZ28315669 |
| bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s. |
| číslo účtu: | 117259673/0300 |
| zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5743 |

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ uzavřené dne 26.6. 2018 takto:

1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)

Čl. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Cena díla celkem bez DPH: | 142 257 202,00 Kč |
| DPH 21%: | 29 874 012,42 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 172 131 214,42 Kč |

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.1:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cena víceprací bez DPH: | 1 844 991,13 Kč |
| Cena méněprací bez DPH: | - 1 694 017,50 Kč |
| Cena víceprací/méněprací bez DPH: | 150 973,63 Kč |
| DPH 21%: | 31 704,46 Kč |
| Cena víceprací/méněprací s DPH: | 182 678,09 Kč |

Cena díla po uzavření dodatku č.1:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Cena díla celkem bez DPH: | 142 408 175,63 Kč |
| DPH 21%: | 29 905 716,88 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 172 313 892,51 Kč |

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.


Příloha: Změnový list Z1


Ve Zlíně, dne 30. 11. 2018

V Jihlavě, dne 30. 11. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele


Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 253 15 669
.....
Jiří Stacke
předseda představenstva


.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Změnový list Z1

Název stavby: „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“

Rozpočtové náklady v Kč

SO 01 - Knihovna

| Stavební práce | | Cena bez DPH | vícepráce | méněpráce |
|----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 01 | Změna štětovnicových stěn na záporové | -111 218,46 | 1 582 799,04 | -1 694 017,50 |
| 02 | Naložení a přemístění zeminy z meziskládky | 262 192,09 | 262 192,09 | 0,00 |
| Celková cena | | 150 973,63 | 1 844 991,13 | -1 694 017,50 |

01_Změna štětovnicových stěn na záporové

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - knihovna
 Objekt: SO 01 - Knihovna

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-111 218,46

HSV - Práce a dodávky HSV

-111 218,46

1 - Zemní práce

-547 790,87

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---------|-----------|------------|----------|
| K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 152,000 | 1 420,00 | 215 840,00 | URS 2018 |
| M | 13010988 | ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375 | t | 19,034 | 22 300,00 | 424 458,20 | URS 2018 |

Hmotnost: 106,00 kg/m

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|---------|----------|------------|-------------------|----------|
| K | 151711131 | Vytažení zápor ocelových dl do 8 m | m | 76,000 | 453,00 | 34 428,00 | Kalk (URS 851,-) | |
| K | 151713111 | Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m | kus | 19,000 | 5 970,00 | 113 430,00 | Kalk (URS 9920,-) | |
| K | 151713112 | Odstranění vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m | kus | 19,000 | 940,00 | 17 860,00 | Kalk (URS 3610,-) | |
| K | 151721112 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním | m2 | 141,626 | 808,00 | 114 433,81 | URS 2018 | |
| M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 15,291 | 6 580,00 | 100 613,00 | URS 2018 | |
| K | 153111111 | Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce | kus | 19,000 | 118,00 | 2 242,00 | URS 2018 | |
| 9 | K | 153112RR012 | stěny beranene z ocelových štětovnic na dl do 8 m z terénu vč. dod. a úpravy štětovnic vč. všech souv. dodávek a prací D+M | m2 | -322,670 | 3 250,00 | -1 048 677,50 | SOD |
| 10 | K | 153113112 | Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m | m2 | -322,670 | 2 000,00 | -645 340,00 | SOD |
| 14 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 67,118 | 142,00 | 9 530,76 | SOD |
| | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 67,118 | 174,00 | 11 678,53 | URS 2018 |
| 16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 67,118 | 13,00 | 872,53 | SOD |
| 17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | m3 | 67,118 | 126,00 | 8 456,87 | SOD |
| 7 | K | 131301202 | Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 130,854 | 475,00 | 62 155,65 | SOD |

VV

(2*6+1,914+1,911+1,684+0,5)*1,5*4+2*1,5*1,1+2*1,5*2,6+2*1,5*3,9

130,854

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-----|
| 8 | K | 131301209 | Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za levnost horniny tř. 4 | m3 | 130,854 | 47,00 | 6 150,14 | SOD |
| 12 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 | m3 | 130,854 | 112,00 | 14 655,65 | SOD |
| 18 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | m3 | 130,854 | 72,00 | 9 421,49 | SOD |

2 - Zakládání

372 761,88

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|----------|------------|----------|
| K | 226112414 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 750 mm hl přes 5 m hor. IV | m | 123,500 | 1 990,00 | 245 765,00 | URS 2018 |
| | | 19 vrtů v délce 6,5 m | | 123,500 | | | |
| K | 231111113 | Zřízení pilot svislých D 750 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého | m | 76,000 | 413,00 | 31 388,00 | URS 2018 |
| M | 58932908 | beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 36,915 | 2 590,00 | 95 608,88 | URS 2018 |
| | | 3,14*0,375*3,75*76 + 10% ztratné | | 36,915 | | | |

5 - Komunikace pozemní

26 730,00

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------|
| K | 564961215 | Podklad z cihelného recyklátu tl 200 mm | m2 | 300,000 | 89,10 | 26 730,00 | URS 2018 |
|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------|

998 - Přesun hmot

24 196,61

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|-----|
| 175 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 161,311 | 150,00 | 24 196,61 | SOD |
|-----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|-----|

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

12 883,92

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|----------|-----------|
| 89 | K | R175000099 | Montáž opločené chodníku | m | 15,000 | 180,00 | 2 700,00 | SO 03-Kom |
| | | | Osazení provizorních značek | ks | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 | kalk |
| 58 | | | Demontáž obrubníku + jeho opětovná montáž | m | 8,000 | 345,00 | 2 760,00 | SO 03-Kom |
| 19 | | | Demontáž dlažby chodníku + jeho opětovná montáž | m2 | 12,000 | 256,30 | 3 075,60 | SO 03-Kom |
| 31 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|----------|
| | | 131 20 3101 | Ruční výkop sond hl 90 cm š 60cm délky 200cm - 2 ks | m3 | 2,160 | 692,00 | 1 494,72 | URS 2018 |
| | | 131 20 3109 | Příplatek za lepivost | m3 | 2,160 | 138,00 | 298,08 | URS 2018 |
| 18 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykonávkách | m3 | 2,160 | 72,00 | 155,52 | SOD |

02_Naložení a přemístění zeminy z meziskládky

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV

Objekt: SO 01 - Knihovna

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

262 192,09

| D | 1 | Zemní práce | | | | | 262 192,09 | |
|---|----|-------------|---|----|-----------|-------|------------|----------|
| | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 - přes 50 do 500 m | m3 | 2 156,185 | 65,10 | 140 367,64 | URS 2018 |
| | VV | | výkop 1483,948 + 672,237 | | 2 156,185 | | | |
| | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny | m3 | 2 156,185 | 56,50 | 121 824,45 | URS 2018 |