

## Dodatek č.1 ke smlouvě č. 95/2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb  
v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**  
se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1, 370 92 České Budějovice  
IČO: 00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice  
Zastoupen: jednatelem panem [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání: Provozně technický náměstek pan [REDACTED]  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] tel. [REDACTED]

IČO: 25157337  
DIČ: CZ 25157337  
Bankovní spojení: Česká spořitelna pobočka České Budějovice  
Číslo účtu: 5500550052/0800

**Zhotovitel:** **REMONST stavební spol. s r.o.**  
Se sídlem: Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice  
Zápis v OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 2267  
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti  
IČO: 48203351  
DIČ: CZ48203351  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice  
Číslo účtu: 50600231/0100  
Email: [REDACTED]

### 2. Předmět plnění

3. Předmětem plnění je zhotovení díla: Oprava části stávajícího objektu v areálu bývalých kasáren J. Žižky, České Budějovice.
4. Místem plnění zakázky: areál bývalých kasáren J. Žižky, České Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění článek č. 3 a č. 4 – termín plnění a cena díla.

### Článek č. 3. Termín plnění

	Původní termín	Nový termín
Zahájení stavby:	20.11.2018	20.11.2018
Ukončení a předání :	20.12.2018	31.01.2019

**Zdůvodnění :** V průběhu probíhajících prací došlo k požadavku ze strany investora na doplnění a rozšíření původních oprav (viz příložený výkaz). Z tohoto důvodu byl prodloužen termín plnění do 31.01.2019.

### Článek č. 4. Cena díla

Původní základní cena díla bez DPH	21%	=	198.151,00 Kč
Změnový list č. 1 – doplnění prací nad rámec SoD		=	156.824,87 Kč
<b>Cena konečná celkem bez 21% DPH</b>		=	<b>354.975,87 Kč</b>

#### Zdůvodnění :

V průběhu probíhajících prací došlo k požadavku ze strany investora na doplnění některých prací a dodávek, především jde o opravy podlah s požadavkem na větší pevnost a práce malířské budou provedeny v celých plochách prostor viz změnový list č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne **19.11.2018 se nemění.**

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo objednatele č. 95/2018 ze dne 19. 11. 2018.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu


V Českých Budějovicích dne 13.12.2018

Objednatel:



objednatel  
[redacted]  
jednatel společnosti

Zhotovitel:



dodavatel  
[redacted]  
jednatel společnosti

## Změnový list č. 1

**Stavba:** 019/2018 Žižkova kasárna  
**Objekt:** 01 Žižkova kasárna, opravy  
**Rozpočet:** ZL Změnový list - Žižkova kasárna, oprava stávajících prostor

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** REMONST stavební spol. s r.o. IČO: 48203351  
 Rudolfovská 93/460 DIČ:  
 37001 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	156 824,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>156 824,87</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 824,87 CZK
Základní DPH	21 %	32 933,00 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

**Cena celkem s DPH 189 758,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **13.12.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			60 600,00	39
784	Malby	PSV			96 224,87	61
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					156 824,87	100

## Změnový list č. 1

S:	019/2018	Žižkova kasárna
O:	01	Žižkova kasárna, opravy
R:	ZL	Změnový list - Žižkova kasárna, oprava stávajících prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				60 600,00
1	776100	Vyspravení prasklin a poškozených míst z 5% plochy	m2	75,00000	187,00	14 025,00
2	776200	vystěrkování podkladu stěrka pevnost do 30 Mpa	m2	75,00000	466,00	34 950,00
3	776300	Nátěr podlahy vnitřní	m2	75,00000	155,00	11 625,00
Díl:	784	Malby				96 224,87
4	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnosti do 3,8 m	m2	-117,84000	55,00	-6 481,20
5	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnosti do 3,8 m	m2	343,00000	55,00	18 865,00
6	784191101	Příprava povrchu Penetrace ( napouštění ) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-128,84400	19,00	-2 448,04
7	784191101	Příprava povrchu Penetrace ( napouštění ) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 244,00000	19,00	23 636,00
8	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-128,84400	52,00	-6 699,89
9	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	1 244,00000	52,00	64 688,00
10	784500	Izolace proteklé skvrny a drobná oprava soklů	kpl	1,00000	4 665,00	4 665,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
12	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00
13	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
15	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00
16	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00