



01481/2018

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 3**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně“**

číslo dodatku smlouvy v evidenci objednatele:

číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:

**I.  
Smluvní strany**

MKOLP00259HH

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:**

Město Kolín  
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
Číslo účtu: 3661832/0800

**Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města  
**Zástupce objednatele ve věcech technických:**

(dále: „objednatel“)

**II. Zhotovitel:**

Jensovsky, s.r.o.  
Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3  
IČO: 04124863  
DIČ: CZ04124863  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-404240297/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242893

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo č. 3 na realizaci veřejné zakázky názvem: „Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně“ (dále: „dodatek smlouvy“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 5. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo číslo smlouvy v evidenci objednatele 00679/2018, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele 2018/006 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně**“ ve znění dodatků smlouvy č. 1 a č. 2.

2. Dále smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu realizace díla uvedené veřejné zakázky již byly a dále budou provedeny dodatečné práce, vícepráce, či změny stavebních prací, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele, jenž tvořil přílohu č. 1 smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností specifikovaných v příloze č. 1, a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce, jejichž obsah a rozsah byl vymezen dodatkem č. 2 smlouvy, nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Níže uvedené dodatečné práce a vícepráce, které budou provedeny, mají však vliv na celkovou dobu provedení díla a to zejména z těchto důvodů:

- navýšení objemu klempířských prací a s tím spojených prodloužených lhůt dodávek materiálu pro oplechování říms, parapetů aj.,
- doby trvání výroby kopií oken pro věž, světlíky aj. s následnou finální montáží těchto prvků,
- doby trvání výroby zámečnických prvků, tj. stříšky u vedlejšího vstupu + mříže oken u hřiště s následnou finální montáží těchto prvků a to i v době vánočních svátků, kdy jsou výrobní aktivity poddodavatelů těchto prvků výrazně omezeny či pozastaveny úplně.

3. Z důvodů výše uvedených smluvní strany souhlasí se změnou doby provedení díla.

## III. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany souhlasí se změnou doby provedení díla dle článku 2 smlouvy -Místo a doba plnění díla. Věta dle odstavce 2.2.1 článku 2. smlouvy nově zní takto:

**2.2.1 Doba provedení celého díla je nejpozději do 40 týdnů ode dne předání staveniště.**

## IV. Ostatní ujednání

1 Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek smlouvy zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

2 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření, předmětu a výše plnění dodatku smlouvy. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

## V. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění

Příloha č. 2 – Vyjádření TDI

---


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.12.2018, usnesení č. 249/15/24/2018.

---

V Praze dne 14.12.2018

Zhotovitel: Jensořský, s.r.o.



V Kolíně dne 19.12.2018

Objednatel: Město Kolín



Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

Jensovsky, s.r.o.

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ  
V NÁVAZNOSTI NA NAVÝŠENÍ OBJEMU ČINNOSTÍ**

**"OBNOVA FASÁD BUDOVOY GYMNÁZIA V KOLÍNĚ"**

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Kolín,

se sídlem na adrese Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín,  
zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, I. místostarostou města,  
IČ: 00235440

ZHOTOVITEL DÍLA:

Jensovsky, s.r.o.,

se sídlem na adrese Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3,  
zapsaná v Obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242893,  
zastoupená jednatelem společnosti [REDAKCE]  
IČ: 04124863



MÍSTO STAVBY:

Kolín, Gymnázium Kolín, parc. č. 1323, 2019, 2532/1, 3355, k.ú. Kolín

Vážení,


v návaznosti na zápis z kontrolního dne stavby, který se konal dne 8.11.2018 v místě plnění díla, Vás tímto žádám o prodloužení termínu plnění díla o 3 kalendářní měsíce, a to zejména z důvodů:

- navýšení objemu klempířských prací a s tím spojených prodloužených lhůt dodávek materiálu pro oplechování říms, parapetů aj.,
- doby trvání výroby kopií oken pro věž, světlíky aj. s následnou finální montáží těchto prvků,
- doby trvání výroby zámečnických prvků, tj. stříška o vedlejšího vstupu + mříže oken u hřiště s následnou finální montáží těchto prvků,
- *do veškerých výše uvedených prací zasahují Vánoční svátky, kdy v délce cca 10-ti dnů předpokládám nulovou aktivitu všech dodavatelů.*

Na základě těchto skutečností zasíláme přílohou taktéž aktualizovaný časový harmonogram prací.

Děkuji za pochopení a věřím v kladné vyřízení naší žádosti.

V Praze, dne 13.11.2018




Jensovsky, s.r.o.  
Kolínská 1959/14  
130 00 Praha 3



Bank. spojení: KB, a. s.  
č.ú.: 115-404240297/0100

IČO: 04124863  
DIČ: CZ04124863



**ARCHA ing. agentura a.s.**

Žižkova 250, 280 00 Kolín III

**Město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

investiční referent ORR

Vyřizuje: [redacted]

V Kolíně dne: 3. 12. 2018

Věc: „Obnova fasád budovy gymnázia Kolín“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby.

Zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení stavby, a to z důvodu rozšíření díla o více práce nad rámec původního smluvního závazku, obsažené v dodatku číslo 1, uzavřeném mezi investorem a zhotovitelem a z důvodu přerušení specifických prací ze strany technického dozoru investora v návaznosti na klimatické podmínky. Důvody uvedené v žádosti, byly z naší strany posouzeny a shledáváme je objektivními. Souhlasíme s navrženým prodloužením termínu výstavby do konce března 2019.

S pozdravem



**ARCHA®**

Inženýrská agentura, a.s.

Kolín III, Žižkova 250, 280 02

