



## **Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.06.2018**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 594/2018

č. smlouvy zhotovitele: 180314



MKOLP0025A2D

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel**

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

#### **město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Michalem Najbrtem, místostarostou města

Michal Najbrt, místostarosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

#### **Zhotovitel**

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

#### **Ing. arch. Jakub Našinec**

zapsán v živnostenském rejstříku, 4. 12. 2009 Magistrát města

Č.Budějovice, č.j. Ž/13895/2009/Abo/62572/3

K. Lávičky 978/5, 370 07 České Budějovice

IČ

73509612

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

-

Raiffeisenbank a.s.

5052831001/5500

Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV. - Rozsah provedení díla, čl. VII – Doba plnění díla,  
čl. VIII. Cena díla a čl. IX Platební podmínky a fakturace následovně:

Z čl. IV. „Rozsah provedení díla“ smlouvy o dílo se vypouští tento text pod nadpisem:

| Fáze I.                  |                                   | Termín odevzdání                                             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>STS</b>               | dopracování studie                | 30.07.2018                                                   |
| <b>DÚR<br/>+<br/>DSP</b> | dokumentace pro územní rozhodnutí | 30.09.2018<br>(na základě<br>odsouhlasené<br>studie)         |
|                          | dokumentace pro stavební povolení |                                                              |
| <b>DPS</b>               | dokumentace pro provedení stavby  | 15.12.2018<br>(na základě<br>souhlasných<br>stanovisek DOSS) |
|                          |                                   |                                                              |
|                          | inženýring                        | 15.12.2018                                                   |

| Fáze II.   |                                                                      | Termín odevzdání                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | spolupráce při výběru dodavatele                                     |                                       |
| <b>ATD</b> | autorský dozor                                                       |                                       |
|            | práce neuvedené výše nutné<br>k řádnému dokončení předmětu<br>plnění | do doby<br>kolaudace stavby<br>(díla) |

a nahrazuje se tímto zněním:

#### IV. Rozsah provedení díla

| Fáze I.          |                                                                      | Termín odevzdání                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>STS</b>       | dopracování studie                                                   | 30.07.2018                                                   |
| <b>DÚR + DSP</b> | dokumentace pro územní rozhodnutí                                    | 30.09.2018<br>(na základě<br>odsouhlasené<br>studie)         |
|                  | dokumentace pro stavební povolení                                    |                                                              |
| <b>DPS</b>       | dokumentace pro provedení stavby                                     | 15.12.2018<br>(na základě<br>souhlasných<br>stanovisek DOSS) |
|                  |                                                                      |                                                              |
|                  | inženýring                                                           | 15.12.2018                                                   |
|                  | práce neuvedené výše nutné<br>k řádnému dokončení předmětu<br>plnění | do doby<br>kolaudace stavby<br>(díla)                        |

| Fáze II.   |                                  | Termín odevzdání |
|------------|----------------------------------|------------------|
|            | spolupráce při výběru dodavatele |                  |
| <b>ATD</b> | autorský dozor                   |                  |

**Z čl. VII „Doba plnění“ smlouvy o dílo se vypouští tento text pod nadpisem:**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo,
  - termín dokončení díla:
    - I.fáze do 15.12.2018 (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DPS a vydané stavební povolení s vyznačením doložky právní moci).
    - II.fáze do doby kolaudace stavby (díla)

**a nahrazuje se tímto zněním:**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo,
  - termín dokončení díla:
    - I.fáze do doby 6 týdnů od nabytí stavebního povolení právní moci, nejpozději do 30.6.2019 (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DPS a vydané stavební povolení s vyznačením doložky právní moci).
    - II.fáze do doby kolaudace stavby (díla)

Z čl. VIII „Cena díla“ smlouvy o dílo, odst. 2 se vypouští tento text pod nadpisem:

| Fáze I.        |                                   | Cena bez DPH | Cena s DPH | Termín odevzdání                                                                      |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STS</b>     | dopracování studie                | 50 000       | 60 500     | 30.7.2018                                                                             |
| <b>DÚR+DSP</b> | dokumentace pro územní rozhodnutí | 80 000       | 96 800     | 30.9.2018<br>(na základě odsouhlasené studie)                                         |
|                | dokumentace pro stavební povolení | 90 000       | 108 900    |                                                                                       |
| <b>DPS</b>     | dokumentace pro provedení stavby  | 190 000      | 229 900    | 15.12.2018<br>(na základě souhlasných stanovisek DOSS a odsouhlasené dokumentace DSP) |
|                |                                   |              |            |                                                                                       |
|                | inženýring                        | 25 000       | 30 250     | (na základě odsouhlasené dokumentace DSP)                                             |
|                | <b>CELKEM</b>                     | 435 000      | 526 350    |                                                                                       |

| Fáze II.   |                                                                | Cena bez DPH | Cena s DPH | Termín odevzdání                |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|
|            | spolupráce při výběru dodavatele                               | 5 000        | 6 050      | na výzvu zadavatele             |
| <b>ATD</b> | autorský dozor                                                 | 40 000       | 48 400     | na výzvu zadavatele             |
|            | práce neuvedené výše nutné k řádnému dokončení předmětu plnění | 20 000       | 24 200     |                                 |
|            | <b>CELKEM</b>                                                  | 65 000       | 78 650     | do doby kolaudace stavby (díla) |

a nahrazuje se tímto zněním:

| Fáze I.        |                                                                   | Cena bez DPH   | Cena s DPH     | Termín odevzdání                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STS</b>     | dopracování studie                                                | 50 000         | 60 500         | 30.7.2018                                                                                      |
| <b>DÚR+DSP</b> | dokumentace pro územní rozhodnutí                                 | 80 000         | 96 800         | 30.9.2018<br>(na základě<br>odsouhlasené studie)                                               |
|                | dokumentace pro stavební povolení                                 | 90 000         | 108 900        |                                                                                                |
| <b>DPS</b>     | dokumentace pro provedení stavby                                  | 190 000        | 229 900        | 15.12.2018<br>(na základě souhlasných<br>stanovisek DOSS a<br>odsouhlasené<br>dokumentace DSP) |
|                |                                                                   |                |                |                                                                                                |
|                | inženýring                                                        | 25 000         | 30 250         | (na základě<br>odsouhlasené<br>dokumentace DSP)                                                |
|                | výše nutné k řádnému dokončení<br>předmětu práce neuvedené plnění | 20 000         | 24 200         |                                                                                                |
| <b>CELKEM</b>  |                                                                   | <b>455 000</b> | <b>550 550</b> |                                                                                                |

| Fáze II.                         | Cena bez DPH | Cena s DPH | Termín odevzdání                   |
|----------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
| spolupráce při výběru dodavatele | 5 000        | 6 050      | na výzvu zadavatele                |
| autorský dozor                   | 40 000       | 48 400     | na výzvu zadavatele                |
| <b>CELKEM</b>                    | 45 000       | 54 450     | do doby kolaudace stavby<br>(díla) |

**Z čl. IX „Platební podmínky a fakturace“, odst. 1 smlouvy o dílo se vypouští tento text pod nadpisem:**

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po ukončení a předání příslušné části předmětu plnění:
  - 1. faktura – po úplném dokončení a předání fáze I. - cena díla 435.000 Kč bez DPH
  - 2. faktura – po úplném dokončení a předání fáze II. – cena díla 65.000 Kč bez DPH

a nahrazuje se tímto zněním:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po ukončení a předání příslušné části předmětu plnění:
  - 1. faktura do 15.12.2018 za STS – cena díla 50.000 bez DPH
  - 2. faktura - po úplném dokončení a předání fáze I – cena díla 405.000 Kč bez DPH
  - 3. faktura – po úplném dokončení a předání fáze II. – cena díla 45.000 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.06.2018 nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


V Kolíně dne 17. 12. 2018




město Kolín  
Michal Najbrt  
místostarosta  
objednatel



V Praze dne 10. 12. 2018





## Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.06.2018, jehož předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci "Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69, 110-113 Kolín I" mezi městem Kolín, jako objednatelem a Ing. arch. Jakubem Našincem, IČ 73509612, K. Lávičky 978/5, 370 07 České Budějovice, jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 10.12.2018 pod č. usnesením 242/5/RM/2018.

V Kolíně dne 14.12.2018

  
Mgr. Michael Kašpar  
místostarosta města

