



Č. j. KRPS-40297-108/ČJ-2017-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/18/V00005189

Počet listů: 2

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**ŠPS SADSKÁ – stavební úpravy pokojů a učeben**“, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-40297-78/ČJ-2017-0100MN-VZ (JID: PCR01ETRpo131483522), uzavřené dne 10. 08. 2018 (dále jen „smlouva“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

HOSS a.s.

Zastoupená:  předsedou představenstva
Sídlo: Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČ: 26211726
DIČ: CZ26211726
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
Telefon:
e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 6845.

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

I.

1. Smluvní strany se **v souladu s čl. XVI. odst. 3 smlouvy**, dohodly na následujících změnách:

- Původní termín dokončení a předání stavebního díla se na základě jednání smluvních stran prodlužuje o dalších 5 týdnů.


Ke změně termínu realizace akce dochází z důvodu vzniku tzv. víceprací, jež mají vliv na časový rámec prováděných úkonů a tím i na celkovou dobu realizace akce.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

Za objednatele:

V Praze dne 18. 12. 2018



Za zhotovitele:

V Praze dne 18. 12. 2018

