

Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č.: 3029H1160001

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referentka

2) Zhotovitel:

Design By Hy, s.r.o.

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem

Doručovací adresa:

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatel

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem

Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) a jejich dodatků na akci:

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“

II.
Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy)

2.1. *Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec:*

PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád etapa

a) sál Dolního zámku

Bude dokončena a odevzdána do 31. 3. 2019, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně jejích dodatků zůstávají v platnosti.
- 3.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 7 je požadavek zástupců (odborných garantů) NPU UOP České Budějovice, na poskytnutí přiměřené doby na vyhodnocení a seznámení se s novými poznatky dokončovaných restaurátorských a konstrukčně-technických průzkumů.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2018

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

V Praze, dne 7. 12. 2018

.....
Zhotovitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.