

# SMLOUVA O DÍLO

č. 857/KaM/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

## DODATEK č. 2

---

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **UNIVERZITA KARLOVA**  
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5  
(předmětná SOD se týká součásti UK, tj. Koleje a menzy se sídlem  
162 08 Praha 6, Zvoníčková 5)  
Zastoupen: Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz  
IČ / DIČ: 00216208 / CZ00216208  
Zástupce pověřený jednáním  
a) ve věcech technických: Ing. J. Jandus, J. Dančevský, PaedDr. Jitka Jánošová, J. Košařová,  
M. Dolejší  
b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 3 [REDACTED]/0800  
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Miroslav Jehlička-ROVEX**  
sídlo: 538 21 Slatiňany, Švermova 797  
Zastoupen: Miroslavem Jehličkou  
IČ / DIČ: 11033967 / CZ521011074  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 630  
Zástupce pověřený  
jednáním ve věcech  
a) technických M. Jehlička, J. Sejkora, D. Viktorin  
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): M. Jehlička  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Chrudim  
Číslo účtu: [REDACTED]/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

**Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3 základní SOD**  
(akce „UK KaM – Rekonstrukce a modernizace výtahů 2018“)  
**uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2**

**ČLÁNEK 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ – ODSTAVEC 4.1. SE MĚNÍ TAKTO:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl II. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

termín zahájení **04 / 2018**

termín dokončení **01 / 2019**

**ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE DOPLŇUJE TAKTO:**

12.6. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, Dodatkem č. 1 a 2 k této smlouvě, režimem občanského zákoníku, zejména ustanoveními upravujícími dílo, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.

12.7. Ostatní náležitosti základní Smlouvy č. 857/KaM/2018 podepsané dne 11.4. 2018, jsou beze změny.

12.8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 857/KaM/2018 je zpracován ve 2 vyhotoveních a vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

.....  
Ing. Jiří M a c o u n  
ředitel

.....  
Miroslav J e h l i č k a  
jednatel

V Praze dne: 18.12. 2018

V Slatiňanech dne:18.12. 2018