

DODATEK č. 05282-2018-4502-D-0039/94-01-004-S00409-05

k realizační smlouvě – smlouva o dílo – provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Dílčí ochranný sanační zásah na řešení krajně naléhavého stavu v lokalitě U Trojice v blízkosti areálu společnosti PARAMO, a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOtest, a.s.**
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
oprávněný zástupce: Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě č. 05282-2011-452-S-0039/94-01-004-S00409 ze dne 7.4.2011 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2018 označeného jako „Dílčí ochranný sanační zásah na řešení krajně naléhavého stavu na lokalitě „U Trojice“ v blízkosti areálu společnosti PARAMO, a.s. – Změna závazku č. 3“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. bod 2.1. první odstavec a v článku III bod 3.3 Realizační smlouvy.

První odstavec bodu 2.1. Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a je aktualizován dokumentem „Dílčí ochranný sanační zásah na řešení krajně naléhavého stavu na lokalitě „U Trojice“ v blízkosti areálu společnosti PARAMO, a.s. – Změna závazku č. 3“, z listopadu 2018, který vypracoval zhotovitel (dále jen „rozpočet“). Pokud se v této smlouvě hovoří o rozpočtu, považuje se za rozpočet výkaz výměr. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

3.3 „K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31.10.2019. Způsob předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.12.2018

V Brně dne 13.12.2018

Česká republika – Ministerstvo financí

Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Martin Teyschl
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX