

Název stavby: **Rekultivace odkaliště K III-Olešník – definitivní dokončení**

Název zakázky (AGT): **Geotechnická činnost – Mydlovary Olešník**

Číslo zakázky: **150155N051**

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. D300/38100/00029/15

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

a

Zhotovitel: **SG Geotechnika a.s.**
dříve ARCADIS CZ a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4

Jednající: Ing. Ladislav Šimek, MBA, člen představenstva
Ing. Petr Kučera, člen představenstva

**Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu xxxxxxxxxxxx

Identifikační číslo: 41192168
DIČ: CZ41192168

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 922

Rozhodné skutečnosti:

Smluvní strany uzavřely dne 27. února 2015 smlouvu o dílo (dále je jen „smlouva o dílo“) včetně dodatků č. 1 a 2, jejímž předmětem je geotechnické, hydrogeologické a geodetické sledování postupu sanačních prací na odkališti K III – Olešník s dobou trvání smlouvy do 31.12.2018.

V rámci postupu prováděných prací v návaznosti na provádění definitivního dokončení rekultivačních prací došlo za období trvání smlouvy ke zvýšeným nákladům (navýšení počtu etap měření). Toto navýšení předmětná smlouva včetně dodatků neřešily. Z tohoto důvodu se upravuje bod 4. Cena díla.

Původní sjednaná cena: 616 520,- Kč

Nová cena: 687 740,- Kč

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo, pokud svým významem přímo neodporují tomuto dodatku č. 3, zůstávají neměnná.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti v den podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě a jejich dodatcích. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po podepsání obdrží objednatel a zhotovitel po jednom vyhodnocení.

V Příbrami, dne

V Praze, dne

Za objednatele

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Správa uranových ložisek

Za zhotovitele

SG Geotechnika a.s.

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí odštěpného závodu

.....
Ing. Ladislav Šimek, MBA
člen představenstva

.....
Ing. Petr Kučera
člen představenstva