

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo****„DCHT – likvidace samostatných SO – trubní mosty VP 9 včetně zázemí“**

reg. č. sml. (zhotovitel): 40ŘP0843-18

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00212/18/00

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. ú. 8010-0705110103/0300

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucí odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

I [redacted]  
[redacted]

Technický dozor investora:

[redacted]  
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000103270

**Zhotovitel:** AWT Rekultivace a.s.  
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
IČO: 47676175 DIČ: CZ47676175, plátce DPH  
Bankovní spojení: ING Bank N.V.  
č. ú. 1000507105/3500

Zastoupený: Kamilem Holendou, předsedou představenstva a  
Krzysztofem Gałązkou, místopředsedou představenstva

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto víceprací, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 17. 12. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 17. 12. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců snižuje o částku 61 201,24 Kč bez DPH a nově činí:

**6 435 547,15 Kč bez DPH**

(Slovy: šest milionů čtyři sta třicet pět tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých patnáct haléřů).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Veškerá plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 17. 12. 2018

Ve Stráži pod Ralskem dne 20. 12. 2018

Za DIAMO, státní podnik:



Ing. Tomáš Rychtařík  
vedoucí odštěpného závodu

V Havířově dne 20. 12. 2018

Za AWT Rekultivace a.s.:









Kamil Holenda  
předseda představenstva



Krzysztof Gałazka  
místopředseda představenstva

*Příloha 8.1*

<b>Stavba:</b> <b>„DCHT – likvidace samostatných SO – trubní mosty VP 9 včetně zázemí“</b>							
<b>Změnový list č. 1</b>							
<b>SOD č.:</b>	D200/20000/00212/18/00						
<b>Objekt:</b>	SO 609 Armaturní šachta vodojemu SO 932 Domek obsluhy SO 1963 Horkovod SO OST Ostatní plochy a drobné objekty						
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Zhotovitel na základě skutečně provedených prací.						
<b>Popis a důvod změny:</b>	<p>Stavební objekt SO 609 a SO 932 nebyl realizován z důvodu předchozí likvidace objednatelem.</p> <p>U objektu SO 1963 byl zjištěn menší rozsah prací z důvodu ponechání potrubí na nepřístupné části potrubního mostu, nebylo realizováno odstranění a uložení tepelné izolace z potrubí.</p> <p>Na žádost objednatele nebyla realizována likvidace části komunikace z dokumentace bouracích prací.</p> <p>Ze soupisu prací SO VON jsou odečteny položky na koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP, tuto činnost zajišťuje objednatel.</p> <p>Na základě vážení jednotlivých likvidovaných materiálů, byla zjištěna větší hmotnost nadrcených betonových a železobetonových konstrukcí o 891,11 t, než je uvedeno v projektové dokumentaci.</p>						
<b>Technické řešení změny:</b>	Změna bude vypořádána dodatkem ke smlouvě.						
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	příloha č. 1 - fotodokumentace						
<b>Cenová kalkul. / přílohy:</b>	příloha č. 2 – soupis prací						
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	<b>ÚSPORA v rámci řešené změny (-) 265 673,84 Kč</b> <b>NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+) 204 472,60 Kč</b> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <b>CELKOVÉ PONÍŽENÍ: 61 201,24 Kč</b>						
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla.						
<b>Vyhotovil:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><i>dne:</i></td> <td style="width: 30%;"><i>jméno</i></td> <td style="width: 40%;"><i>po</i></td> </tr> <tr> <td>17. 12. 2018</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>dne:</i>	<i>jméno</i>	<i>po</i>	17. 12. 2018		
<i>dne:</i>	<i>jméno</i>	<i>po</i>					
17. 12. 2018							

<b>Vyjádření TDI:</b>	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne: 17. 12. 2018	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne:	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>Vyjádření objednatele:</b>	S navrhovanou změnou souhlasím.		
	dne: 17. 12. 2018	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí

SOUPIS PRACÍ					
DIAMO s.p. - DCHT - Likvidace samostatných SO - Trubní mosty VP9 včetně zázemí					
Méně práce + více práce					
AWT Rekultivace a.s.					
17.12.2018					
Méně práce					
1	SO 609	Armaturní šachta vodojemu VP9	1,00	-3 275,94	-3 275,94
2	SO 932	Domek obsluhy	1,00	-21 792,74	-21 792,74
3	SO 1963	Horkovod - část	1,00	-25 785,16	-25 785,16
4	SO OST	Ostatní plochy a drobné objekty	1,00	-194 220,00	-194 220,00
5	SO VON	Vedlejší a ostatní náklady	1,00	-20 600,00	-20 600,00
Více práce					
6	SO VP	Vícepráce	1,00	204 472,60	204 472,60
<b>Náklady stavby celkem</b>					<b>-61 201,24</b>