



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele SMLD1299/2018

číslo zhotovitele 18BRIN01 – 03

uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech plnění a převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **B R E X, spol. s r. o.**
PSČ, sídlo: 463 12, Hodkovická 135, Liberec 23
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatel společnosti
IČO: 40232549
DIČ: CZ40232549
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 9030041461/0100
bank. spojení: Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu: 500750311/5500
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Roman Lenner, jednatel

[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, C/1504
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: SMLD0656/2018 (dále jen „Smlouva“) ze dne 28. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2018, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu ŽS náměstí Míru v rámci projektů „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“, „5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“ a „5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“. Jedná se o projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020.

3. Změny a doplnění Smlouvy

3.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy o dílo dohodly na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č.1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto dodatku jeho nedílnou součástí.

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.3 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění spočívající v provedení víceprací na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o 1.129.616,77 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	1.129.616,77 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	53.292.418,21 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	64.483.826,03 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	54.422.034,98 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	65.850.662,32 Kč

4. Všeobecná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.4 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.9 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1140/2018 ze dne 2. 10. 2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Tibor Batthyány, primátor

.....

Filip Balatka, ředitel společnosti