

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2531/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018013

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska PS2

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

sídlo: Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**VD Dolany - pročištění hydraulického systému jezu a výměna olejových náplní**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 6. :

6. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
Výměna uzavíracích armatur hydraulických válců Js500 v počtu 20 ks.

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavcem č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště
(objednatel předpokládá předání staveniště: do 19.11.2018)
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
dle nabídky dodavatele, nejpozději však do 16.2.2019

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavcem č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1 114 800,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	205 570,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 320 370,- Kč
(slovy: jedenmiliontřístadvacetisíctřístasedmdesát korun českých).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.11.2018, která tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 29.11.2018

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 18.12.2018

V Mělníku dne

.....

.....

.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Zdeněk Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.