

Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě o dílo č. 2018/0142/OZP.DPSU

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziatřkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** Pražské služby, a.s.
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77
zastoupen: Pavlem Peškem, na základě plné moci
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2018 prováděcí smlouvu o dílo č. 2018/0142/OZP.DPSU (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je stavba podzemního kontejnerového stání „SO 15 Nad Vavrouškou x Velká Skála, k. ú. Troja, parc. č. 1119/24“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 8). Jedná se o snížení ceny díla o částku ve výši 3.020,98 Kč bez DPH.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11. 2018, č. Usn RMC 0560/2018

V Praze dne*14.12.2018*.....

V Praze dne

.....


Mgr. Jindřiška Ziat'ková, vedoucí OŽP

.....


Pavel Pešek, na základě plné moci

PRAŽSKÉ SLUŽBY
u k t i o v á s p o l e č n o s t
Příd. ŠANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9
49.

Správce rozpočtu:



Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 - I. etapa
 POLOŽKY ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 SO-15 Troja, Nad Vavruškou - Velká Skála

Celková rekapitulace změnového listu

| Stavební díl | | Cena |
|--|-----|------------------|
| Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek | | -730 835,21 |
| Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky | | 727 814,23 |
| ZMĚNOVÝ LIST CELKEM BEZ DPH | | -3 020,98 |
| Základ pro DPH | 21% | -3 020,98 |
| DPH | 21% | -634,41 |
| Základ pro DPH | 15% | 0,00 |
| DPH | 15% | 0,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST CELKEM VČETNĚ DPH | | -3 655,38 |

Rekapitulace části 1 - odpočtených položek

| Stavební díl | | Cena |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| 1 Zemní práce | | |
| 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly | | |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | | |
| F0404 Odvodnění střechy | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | | |
| 713 Izolace tepelné | | |
| F0906 Doplnkové stavby | | |
| CELKEM OBJEKT | | -730 835 |

Rekapitulace části 2 - nových položek

| Stavební díl | | Cena |
|---------------------------------------|--|----------------|
| 1 Zemní práce | | |
| 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly | | |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | | |
| F0906 Doplnkové stavby | | |
| CELKEM OBJEKT | | 727 814 |

Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek

SO-01 Hlavní rozpočet

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|----------------|----------|-----------|--------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | |
| 6 | 019735112R00 | Řezání stávajícího železobetonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | | | |
| 7 | 113108310R00 | Odstavení podkladu pl. do 50 m ² , žvýce tl. 10 cm | m ² | | | |
| 8 | 070086213R00 | Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředek | t | | | |
| 9 | 070063117R00 | Vodorovné přemístění sutě na skládku do 8000 m | t | | | |
| 10 | 070063101R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 8000 m | t | | | |
| 11 | 070000113R00 | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt | t | | | |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | | -12 534,02 |
| Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly | | | | | | |
| 19 | 122201101R00 | Odtokový nezapažené z hor. 3 do 100 m ³ | m ³ | | | |
| 20 | 151825101V00 | Pažby z dřevěných fošen tl. 4 cm | m ² | | | |
| 21 | 151101301R00 | Rozeptání stěn pažení - příložně - hl. do 4 m dle potřeby | m ³ | | | |
| 22 | 151101311R00 | Odstavení rozeptání stěn - příložně - hl. do 4 m dle potřeby | m ³ | | | |
| 24 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m ³ | | | |
| 25 | 175101209R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu | m ³ | | | |
| 26 | 187101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 - ručně | m ³ | | | |
| 27 | 182701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m ³ | | | |
| 28 | 182701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km | m ³ | | | |
| 29 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m | m ³ | | | |
| 30 | 190000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1-4 | m ³ | | | |
| Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly | | | | | | -47 435,96 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | |
| 31 | 271531111R00 | Lože z kamenniva tv. drceného 16-63 mm - tl. 300 mm pod kontejnery | m ³ | | | |
| 32 | 452385121V00 | Podkladní pražce železobeton do 50000 mm ² C20/25, vč. bednění | m | | | |
| 33 | 452388113R00 | Výztuž podkladních desek z oceli 10 505 | t | | | |
| Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | -13 260,12 |
| Díl: F0404 Odvodnění střechy | | | | | | |
| 34 | 721170213R00 | Podhled KG odpadní sváře D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru | m | | | |
| 35 | 721170213R00 | Kování potrubí odvodnění kontejneru | ks | | | |
| Celkem za F0404 Odvodnění střechy | | | | | | -10 914,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 36 | 098255110R00 | Přesun hmot | t | -16,82 | 64,20 | -1 076,53 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | -1 076,53 |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | |
| 37 | 713111125R00 | Izolace tepelná konstrukcí zpodem, lepením | m ² | | | |
| 38 | 283703516 | Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm | m ² | | | |
| 39 | 008713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | | | |
| Celkem za 713 Izolace tepelné | | | | | | -5 109,56 |
| Díl: F0906 Doplnkové stavby | | | | | | |
| 40 | 003 R00 | Hlas-mont práce - kontejnery | h | | | |
| 41 | 171156500700 | Jeřáb automobilní 10 t | Sh | | | |
| 42 | 0906001b | Kontejner podzemní-papír, plast -3 m ³ ocel vana, povrch dpr.-tartan | kg | | | |
| 43 | 0906003b | Kontejner podzemní-sklo-skló-3 m ³ ocel vana, povrch dpr.-tartan | kg | | | |
| Celkem za F0906 Doplnkové stavby | | | | | | -640 502,00 |

Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky

SO-01 Hlavní rozpočet

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | |
| 6 | 919735112R00 | Rezaní stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | | | |
| 7 | 113108310R00 | Odstranění podkladu pl. do 50 m2, žviče tl. 10 cm | m2 | | | |
| 8 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | | | |
| 9 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suš. na skládku do 6000 m | t | | | |
| 10 | 979083101R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | | | |
| 11 | 979090113R00 | Poplatek za skládku suš. - obalovaný asfalt | t | | | |
| Čelkem za 1 Zemní práce | | | | | | 14 939,44 |
| Díl: 19 | | | | | | |
| Hroubení pro podzemní stěny a doly | | | | | | |
| 19 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | | | |
| 20 | 151825101V-m | Pažby z dřevěných ložen tl. 4 cm | m2 | | | |
| 21 | 151101301R00 | Rozeptání stěn pažení - příložně - hl. do 4 m do pažby | m3 | | | |
| 22 | 151101311R00 | Odstranění rozeptání stěn - příložně - hl. do 4 m do pažby | m3 | | | |
| 24 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | | | |
| 25 | 175101209R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu | m3 | | | |
| 26 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor 1 - 4 - ručně | m3 | | | |
| 27 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m | m3 | | | |
| 28 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km | m3 | | | |
| 29 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m | m3 | | | |
| 30 | 199000002R00 | Poplatek za skládku hmoty 1 - 4 | m3 | | | |
| Čelkem za 19 Hroubení pro podzemní stěny a doly | | | | | | 50 461,61 |
| Díl: 2 | | | | | | |
| Základy a zvláštní zakládání | | | | | | |
| 31 | 271531111Rva | Lože z kamenná hl. drceného 16-63 mm - tl. 300 mm pod kontejnery | m3 | | | |
| Čelkem za 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 7 328,97 |
| Díl: 99 | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 99 | 998255110R00 | Přesun hmot | t | | | |
| Čelkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 1 027,84 |
| Díl: F0906 | | | | | | |
| Doplňkové stavby | | | | | | |
| 40 | 903 R00 | Hsz-mont.práce - kontejnery | h | | | |
| 41 | 171156500700 | Jefáb automobilní 10 t | Sh | | | |
| 45 | 578111009RAV | OTU - doplnění konstrukci | kpl | | | |
| 42A | 0008001a | Kontejner podzemní-papír. plast-3 m3 ŽB vana, povrch úpr.-tartan | kpl | | | |
| 43A | 0008003a | Kontejner podzemní-skló-skló-3 m3 ŽB vana, povrch úpr.-tartan | kpl | | | |
| Čelkem za F0906 Doplnňkové stavby | | | | | | 654 056,37 |