

**Dodatek č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě o dílo č. 2018/0140/OZP.DPSU**

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziat'kovou, vedoucí odboru životního prostředí  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Pražské služby, a.s.**  
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77  
zastoupen: Pavlem Peškem, na základě plné moci  
IČO: 60194120  
DIČ: CZ60194120  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432  
(dále jen „*zhotovitel*“)  
(dále společně také „*smluvní strany*“)

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2018 prováděcí smlouvu o dílo č. 2018/0140/OZP.DPSU (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je stavba podzemního kontejnerového stání „SO 13 Nám. Dr. Václava Holého, k. ú. Libeň, parc. č. 3879/3“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny díla.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 6). Jedná se o navýšení ceny díla o částku ve výši 25.713,37 Kč bez DPH.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 6*

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11. 2018, č. Usn RMC 0560/2018

V Praze dne 14. 11. 2018

V Praze dne .....




Mgr. Jindřiška Ziačková, vedoucí OŽP



Pavel Pešek, na základě plné moci

**PRAŽSKÉ SLUŽBY**  
akciová společnost  
POD SANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9  
49.

Správce rozpočtu:



Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 - I. etapa  
 POLOŽKY ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 6 SO-13 Libeň, Nám. Dr. Václava Holého

**Celková rekapitulace změnového listu**

Stavební díl		Cena
Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek		-46 376,47
Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky		72 089,84
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM BEZ DPH</b>		<b>25 713,37</b>
Základ pro DPH	21%	25 713,37
DPH	21%	5 399,81
Základ pro DPH	15%	0,00
DPH	15%	0,00
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM VČETNĚ DPH</b>		<b>31 113,17</b>

**Rekapitulace části 1 - odpočtených položek**

Stavební díl		Cena
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly		-46 376
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-46 376</b>

**Rekapitulace části 2 - nových položek**

Stavební díl		Cena
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly		72 090
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>72 090</b>

**Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek**

SO-01 Hlavní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny a doly</b>				
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3			
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3			
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
<b>Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly</b>						<b>-46 376,47</b>

**Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky**

SO-01 Hlavní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny a doly</b>				
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3			
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3			
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
32	578111009RAv	CTU - doplnění konstrukci	kpl			
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
<b>Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly</b>						<b>72 089,84</b>