

**Dodatek č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě o dílo č. 2018/0139/OZP.DPSU**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziařkovou, vedoucí odboru životního prostředí  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
(dále jen „*objednatel*“)

**1.2. Zhotovitel:** **Pražské služby, a.s.**  
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77  
zastoupen: Pavlem Peškem, na základě plné moci  
IČO: 60194120  
DIČ: CZ60194120  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432  
(dále jen „*zhotovitel*“)  
(dále společně také „*smluvní strany*“)

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2018 prováděcí smlouvu o dílo č. 2018/0139/OZP.DPSU (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je stavba podzemního kontejnerového stání „SO 11 Na Bendovce x Kostřínská, k. ú. Bohnice, parc. č. 827/199“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny díla.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 5). Jedná se o snížení ceny díla o částku ve výši 14.164,87 Kč bez DPH.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 5*

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11. 2018, č. Usn RMC 0560/2018

V Praze dne ..... *14. 12. 2018*

V Praze dne .....



Mgr. Jindřiška Ziatřková, vedoucí OŽP



Pavel Pešek, na základě plné moci

**PRAŽSKÉ SLUŽBY**  
akciová společnost  
POD ŠANCEMI 444/1 - 180 77 PRAHA 9  
- 49 -

Správce rozpočtu:



Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 - I. etapa  
 POLOŽKY ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 5 SO-11 Bohnice, Na Bendovce - Kostfinská

**Celková rekapitulace změnového listu**

Stavební díl	Cena
Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek	-821 088,86
Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky	806 924,00
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM BEZ DPH</b>	<b>-14 164,87</b>
Základ pro DPH 21%	-14 164,87
DPH 21%	-2 974,62
Základ pro DPH 15%	0,00
DPH 15%	0,00
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>-17 139,49</b>

**Rekapitulace části 1 - odpočtených položek**

Stavební díl	Cena
19 Hloubení pro podzemní stěny a doły	
2 Základy a zvláštní zakládání	
F0404 Odvodnění střechy	
99 Staveništní přesun hmot	
713 Izolace tepelné	
F0906 Doplnkové stavby	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-821 089</b>

**Rekapitulace části 2 - nových položek**

Stavební díl	Cena
19 Hloubení pro podzemní stěny a doły	
2 Základy a zvláštní zakládání	
713 Izolace tepelné	
F0906 Doplnkové stavby	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>806 924</b>

**Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek**

SO-01 Hlavní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 19		<b>Hloubení pro podzemní stěny a doły</b>				
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			
14	151825101Vmj	Pažiny z dřevěných ložen tl. 4 cm	m <sup>2</sup>			
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m <sup>3</sup>			
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m <sup>3</sup>			
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>			
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m <sup>3</sup>			
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 - ručně	m <sup>3</sup>			
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>			
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>			
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>			
<b>Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doły</b>						<b>-57 310,11</b>
Díl: 2		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm- tl. 300 mm pod kontejnery	m <sup>3</sup>			
26	452385121Vmj	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm <sup>2</sup> C20/25, vč. bednění	m			
27	452368113R00	Výtuž podkladních desek z oceli 10 505	t			
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-14 550,95</b>
Díl: F0404		<b>Odvodnění střechy</b>				
28	721176213R00	Potrubi KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m			
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks			
<b>Celkem za F0404 Odvodnění střechy</b>						<b>-14 552,00</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	-18,46	64,20	-1 185,36
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-1 185,36</b>
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m <sup>2</sup>			
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m <sup>2</sup>			
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>-6 746,44</b>
Díl: F0906		<b>Doplnkové stavby</b>				
34	903 R00	Hzs-mont práce - kontejnery	h			
35	171156500700	Jefáb automobilní 10 t	Sh			
36	0906001c	Kontejner podzemní-skló/2,papír,plast. T/P.4x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl			
<b>Celkem za F0906 Doplnkové stavby</b>						<b>-726 744,00</b>

**Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky**

SO-01 Hlavní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly</b>						
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		
14	151825101Vrn	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm		m2		
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby		m3		
16	151101311R00	Odstaranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby		m3		
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny		m3		
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu		m3		
20	187101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 - ručně		m3		
21	182701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m		m3		
22	182701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km		m3		
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		m3		
24	19900002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4		m3		
<b>Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly</b>						<b>59 995,02</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
25	271531111Rva	Lože z kamenna hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery		m3		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>9 122,07</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
30	998255119R00	Přesun hmot		t		
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 258,96</b>
<b>Díl: F0906 Doplnkové stavby</b>						
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery		h		
35	171156500700	Jefáb automobilní 10 t		Sh		
37	578111009RA	CTU - doplnění konstrukci		kpl		
42A	0906001a	Kontejner podzemni-papir. plast-3 m3 ŽB vana, povrch úpr.-tartan		kpl		
42B	0906003a	Kontejner podzemni-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch úpr.-tartan		kpl		
42C	0906004a	Kontejner podzemni-papir-tetrapak-3 m3 ŽB vana, povrch úpr.-tartan		kpl		
<b>Celkem za F0906 Doplnkové stavby</b>						<b>736 547,94</b>