

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě o dílo č. 2018/0135/OZP.DPSU

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziatřkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Pražské služby, a.s.
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77
zastoupen: Pavlem Peškem, na základě plné moci
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2018 prováděcí smlouvu o dílo č. 2018/0135/OZP.DPSU (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavba podzemního kontejnerového stání „SO 03 Molákova, k. ú. Karlín, parc. č. 693/154“ (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1). Jedná se o navýšení ceny díla o částku ve výši 7.984,50 Kč bez DPH.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11. 2018, č. Usn RMC 0560/2018

V Praze dne 14. 12. 2018

V Praze dne




Mgr. Jindřiška Ziatřková, vedoucí OŽP



Pavel Pešek, na základě plné moci

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POD ŠANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9
- 49 -

Právního zprostředkovatele:



Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 - I. etapa
 POLOŽKY ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1 SO-03 Karlín, Molákova

Celková rekapitulace změnového listu

Stavební díl		Cena
Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek		-65 962,54
Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky		73 947,04
ZMĚNOVÝ LIST CELKEM BEZ DPH		7 984,50
Základ pro DPH	21%	7 984,50
DPH	21%	1 676,75
Základ pro DPH	15%	0,00
DPH	15%	0,00
ZMĚNOVÝ LIST CELKEM VČETNÉ DPH		9 661,25

Rekapitulace části 1 - odpočtených položek

Stavební díl	Cena
	-65 963
CELKEM OBJEKT	-65 963

Rekapitulace části 2 - nových položek

Stavební díl	Cena
	73 947
CELKEM OBJEKT	73 947

Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
14	151825101Vvn	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2			
15	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3			
16	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3			
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3			
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3			
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
Celkem za						-65 962,54

Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky

SO-01 Hlavní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
14	151825101Vvn	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2			
15	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3			
16	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3			
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3			
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3			
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
32	578111009RAV	ČTÚ - doplnění konstrukci	kpl			
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
Celkem za						73 947,04