

DODATEK č. 1 (214/2018/OSM /1)
ke smlouvě o dílo spočívající v provedení stavebních prací elektromontážních
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Města Rožnov pod Radhoštěm“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku
(č. smlouvy Objednatele 214/2018/OSM)

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený:	Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem:	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO:	00304271
DIČ:	CZ00304271
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pob. Rožnov p. R.
Číslo účtu:	249738406/0300
Osoby oprávněné k jednání v techn. záležitostech:	
tel.:	
e-mail:	
ID datová schránka:	epqbwzr
1.2. Zhotovitel:	ELEKTRO-LUMEN s. r. o.
zastoupený:	Ing. Zdenkem Králem, jednatelem
se sídlem:	Hranická 505, 753 61 Hranice IV Drahotuše
IČO:	47976446
DIČ:	CZ47976446
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1024241831/0100
Osoby oprávněné k jednání v techn. záležitostech:	
tel.:	
e-mail:	
ID datová schránka:	yzz3me8

Článek 2
Úvodní ustanovení

2.1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění stavebních prací elektromontážních v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce veřejného osvětlení města ROŽNOV POD RADHOŠTĚM**“. Dobu plnění sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 24. 9. 2018 v čl. 4, odst. 4.1., objednatelovo č. smlouvy 0214/2018/OSM (dále jen „smlouva o dílo“). V souladu s čl. 4, odst. 4.2, písm. c) a čl. 14 odst. 14.16. smlouvy o dílo uzavírá objednatel a zhotovitel tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek 3
Předmět dodatku

3.1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění stavebních prací elektromontážních, jejíž potřeba vznikla v důsledku vzniku víceprací potřebných k dořešení technických parametrů předřadníků svítidel napojených na rozvaděče veřejného osvětlení a vybavených regulátorem napětí pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu svítidel. Tato situace, týkající se 27ks z celkových 217ks svítidel, nebyla řešena projektovou dokumentací, ke zjištění došlo až těsně před zahájením plnění.

3.2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně času plnění, uvedeného v čl. 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo, a na uzavření tohoto dodatku č. 1

3.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo následovně:

Nové znění čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací na díle **do 10 dnů po vyzvání Objednatelem** (Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od Objednatele obdrží písemný pokyn k zahájení prací na díle), předpokládaný termín zahájení je 1. 10. 2018,
- realizace předmětu plnění bude trvat max. **60 kalendářních dnů**,
- ukončení prací **nejpozději do 20. 12. 2018**.

K termínu ukončení prací musí být veřejná zakázka kompletně dokončena dle rozsahu daným pasportem VO a položkovým rozpočtem, musí být sepsán a vzájemně podepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, musí být zadavateli předána dokumentace skutečného provedení, musí být zadavateli předány všechny atesty, certifikáty a jiné doklady, prokazující kvalitu použitých materiálů, výrobků, zařízení a provedených prací, doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů a další doklady, související s předáním dokončeného díla.

Do termínu 21. 12. 2018 musí být vyfakturováno plnění ve výši 100 % ceny díla.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 30.11.2018 usnesením č. 29/4.

4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 3.12.2018

V Hranicích, dne 10.12.2018



Za Objednatele:
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



Za Zhotovitele:
Ing. Zdenek Král
jednatel

