

Dodatek č.3

Ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice

Tento dodatek **Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty
v majetku města Litoměřice**
se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Město Litoměřice

sídlo: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263958

DIČ: CZ00263958

faxové spojení: XXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

zastoupený/jehož jménem jedná: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

(dále jen „**Klient**“)

a

ATALIAN CZ s.r.o.

se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ 250 59 394

DIČ CZ25059394

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 46124

zastoupena: Mgr. Zdeněk Potomský, MBA, jednatel

bankovní spojení: XXXXXX

(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "**smluvní strany**" a jednotlivě jako "**smluvní strana**")

Článek 1.

Účel dodatku

Účelem dodatku je úprava ceny za provedení základních investičních opatření podle projednaných a odsouhlasených víceprací. Jmenovitě se jedná o práce na těchto objektech požadované Klientem:

- Plavecký bazén: změna technického řešení zapojení TS a doplnění nouzového osvětlení dle nové PBŘS

Článek 2.

Předmět dodatku

Ve smlouvě se mění a doplňují následující články takto:

1. Článek 17 Cena za provedení opatření, odstavec 1 zní nově takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 46.710.166 Kč (slovy čtyřicet šest milionů sedm set deset tisíc sto šedesát šest korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

cena za provedení základních opatření celkem, bez DPH, podle dodatku č.2 smlouvy	46 238 303
Vícepráce v Kč bez DPH	471 863
cena za provedení základních opatření celkem, bez DPH, podle dodatku č.3 smlouvy	46 710 166

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3. Původní znění uvedené přílohy Smlouvy je doplněno zněním podle tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce budou hrazeny Klientem na základě vystavené faktury s 10ti denní splatností.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen bez výhrad po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

3. Klient, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tento Dodatek zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).
4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Klient je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Dodatku v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v ISRS.
6. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.
7. Rada města Litoměřice schválila uzavření tohoto dodatku svým usnesením č. .../.../2018 ze dne2018.

Přílohy:

Úprava Přílohy 3 - Cena a její úhrada

za Klienta:

V Litoměřicích, dne

Za ESCO:

V Praze, dne

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města Litoměřice

Bc. Zdeněk Potomský, MBA
jednatel

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

1. CENA ZA REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (bez DPH)	46 710 166,17 Kč
DPH	9 809 134,90 Kč
Cena za realizaci úsporných opatření celkem (včetně DPH)	56 519 301,07 Kč

2. CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY CELKEM

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (<i>nepodléhá DPH</i>)	4 323 548,52 Kč
---	------------------------

3. CENA ZA DALŠÍ SLUŽBY (*nutno specifikovat četnost plateb*)

Cena za výkon energetického managementu (bez DPH)	2 700 000,00 Kč
Cena za případné další služby (bez DPH)	0,00 Kč
Cena za další služby celkem (bez DPH)	2 700 000,00 Kč
DPH	567 000,00 Kč
Cena za další služby celkem (včetně DPH)	3 267 000,00 Kč

CENA CELKEM (bez DPH)	53 733 714,69 Kč
DPH	10 409 314,90 Kč
CENA CELKEM (včetně DPH)	64 109 849,59 Kč

Cena za další služby bez DPH:

<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Mn.</i>	<i>MJ</i>	<i>D+M</i>	<i>Jedn.cena</i>	<i>Cena celkem</i>
Díl 01.	EPC Litoměřice - TS Plavecký bazén					
01.01.	Velkoodběratelská TS					
01.01.001	Doplnění jističů rozvaděče NN v TS	1	kpl	D+M	19 380	19 380
01.01.002	zapojení napěťových spouští	1	kpl	D+M	8 950	8 950
01.01.	Celkem Kč					28 330
01.02.	Kabelové vedení NN					
01.02.001	HSV - úpravy povrchů	1	kpl	D+M	9 950	9 950
01.02.002	HSV - ostatní konstrukce a práce, bourání	1	kpl	D+M	20 500	20 500
01.02.003	HSV - přesuny hmot	1	kpl	D+M	3 250	3 250
01.02.004	Elektromontáže - kabelové lávky	1	kpl	D+M	20 535	20 535
01.02.005	Elektromontáže - kabeláž	1	kpl	D+M	102 000	102 000
01.02.006	Elektromontáže - úprava rozvaděče NN bazén	1	kpl	D+M	24 350	24 350
01.02.007	Elektromontáže - UPS	1	kpl	D+M	29 848	29 848
01.02.008	Zemní práce - protažení kabelů včetně zádražeb	1	kpl	D+M	21 800	21 800
01.02.009	Ostatní - geodetické zaměření, zkoušky a prohlídky el	1	kpl	D+M	10 000	10 000
01.02.	Celkem Kč					242 233
01.03.	VRN - vedlejší rozpočtové náklady					
01.03.001	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	D+M	8 000	8 000
01.03.002	DIO, zábory, dopravní značení	1	kpl	D+M	44 000	44 000
01.03.003	ČEZ - projednání, smlouvy, připojení, koordinace	1	kpl	D+M	12 000	12 000
01.03.004	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	D+M	8 000	8 000
01.03.005	PBŘS, doklady pro HZS, požární únikový plán	1	kpl	D+M	20 000	20 000
01.03.	Celkem Kč					92 000
01.04.	Nouzové osvětlení					
01.04.001	Projekční práce	1	kpl	D+M	19 300	19 300
01.04.002	Elektromontáže nouzové osvětlení	1	kpl	D+M	90 000	90 000
01.04.	Celkem Kč					109 300
REKAPITULACE						
Díl 01.	EPC Litoměřice - TS Plavecký bazén					471 863