

**Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810**

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
zastoupené na základě vnitřních předpisů Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, účet č. 426511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA**

[redacted] Pardubice [redacted]

IČ: 15014886

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/1625**

**A)  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2018 smlouvu o dílo č. 2018/1625 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování technické studie (formou aktualizace již existující studie) s návrhem řešení dopravně organizačních a stavebně technických opatření pro celkové zvýšení bezpečnosti provozu MHD a zejména pro jeho nemotorové účastníky. Zhotovitel na základě smlouvy zpracoval dvě základní varianty řešení, jednu „maximalistickou“, kdy v ul. Na Brně navrhl téměř maximální možný počet parkovacích stání a jednu umírněnější, kde část stání byla řešena formou podélného parkování (tedy parkovacích stání bylo méně) na úkor ploch zeleně. Obě varianty ale počítaly s řešením šikmých stání, tak jak bylo předjednáno s dopravním inspektorátem Policie České republiky (dále jen „DI PČR“), která odmítla kolmá stání z důvodu intenzit dopravy v této ulici a z toho plynoucího negativního vlivu na bezpečnost dopravy. Zároveň počítaly obě varianty s dvojitým vjezdem do dvou areálů STV Praha a PČR, což sice nebylo standardní dopravní řešení, nicméně tento požadavek vyplynul z předchozích jednání s DI PČR.
2. Dne 06.12.2018 proběhlo projednání shora uvedeného záměru za účasti dotčených subjektů. Zde se společnost PETROF, spol. s r.o. vyjádřila negativně k možnosti řešení parkování formou šikmých stání, která neumožňují výjezd rovnou ke křižovatce s ul. Brněnská, ale vyžadují, aby se motoristé při odjezdu otáčeli na okružní křižovatce s ul. U Parku. Zároveň ale DI PČR již striktně netrval na šikmých stáních a připustil řešení formou kolmých stání, tak jak preferuje PETROF, spol. s r.o. Výsledkem tohoto projednání byl tedy vznik požadavku na zpracování nové, třetí varianty parkování, kdy je třeba šikmá stání přepracovat na stání kolmá. Nicméně se nadále počítalo s dopravně nevhodným řešením spočívajícím ve dvojitým vjezdu do areálu PČR, která se jednání nezúčastnila.

3. Dne 13.12.2018 proto proběhlo další jednání, na němž PETROF, spol. s r.o. opětovně přišla s novým požadavkem na řešení s více parkovacími místy. Zároveň bylo diskutováno s PČR o nestandardním a nebezpečném řešení dopravního napojení jejich areálu, přičemž nově byla výsledkem shoda na dopravně čistém řešení.
4. V návaznosti na výsledky jednání konaného 13.12.2018 vyvstal požadavek na zpracování čtvrté varianty dopravního řešení v dané lokalitě, které vyžaduje prodloužení termínu plnění a zvýšení ceny díla. Uvedené řešení přispěje k vyšší bezpečnosti dopravy s pozitivním vlivem pro všechny její účastníky (nejen pro motoristy, ale i pro pěší a cyklisty, pro které je tato ulice jednou z hlavních přístupových cest z Moravského Předměstí do hradeckých lesů a přírodní památky Plachta).
5. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedeným novým skutečnostem dohodly na následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě nejpozději do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

277.700 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedm set korun českých) bez DPH  
DPH 21 % 58.317 Kč

---

**celková cena za dílo vč. DPH 336.017 Kč**

(slovy: tři sta třicet šest tisíc sedmnáct korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

**B)**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. smluvní strana - | Statutární město Hradec Králové<br>Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové<br>IČ: 00268810<br>ID datové schránky: bebb2in |
| 2. smluvní strana - | Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA<br>Pardubice<br>IČ: 15014886<br>ID datové schránky: uecqcg   |

- vymezení předmětu dodatku:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - zpracování aktualizace technické studie pro zvýšení bezpečnosti provozu MHD v lokalitě Plachta – vícepráce, prodloužení termínu plnění

- cena: 277.700 Kč bez DPH  
336.017 Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V ..... dne 18.12.2018

V Hradci Králové dne 20.12.2018



zhotovitel

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora

