



TSKRP00A8GT2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0106

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS180054

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.**
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město[REDAKCE]
DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

~~Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva~~

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] tel úseku speciálních staveb

vedoucí odd. mostů

řídící technik odd. mostů

*(dále jen „objednatel“)***2. Zhotovitel: SMP CZ, a.s.**

Vyskočilova 1566, 140 00 [REDAKCE] - Michle

[REDAKCE]
DIČ: CZ27195147

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena:

Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Josef Fiala a Miroslav Láník

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Zabezpečení rámové konstrukce a výplňového zdiva inundačního mostu X-656 (U Ledénice, Libeň. most, objekt č.6-944a), Praha 8“ ze dne 30.7.2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je zpřesnění rozsahu prováděných úprav, ke kterému došlo na základě odsouhlasené RDS, která řešila podrobnosti návrhu rozsahu zabezpečení konstrukce a výplňového zdiva inundačního mostu. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	2.818.903,38 Kč
DPH:	591.969,71 Kč
Cena dle SOD včetně DPH:	3.410.873,09 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH :	- 620.611,76 Kč
DPH:	
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 včetně DPH:	-750.940,22 Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	707.276,74 Kč
DPH:	
Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 s DPH:	855.804,85 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH:	2.905.568,36 Kč
DPH :	610.169,36 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH:	3.515.737,72 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a platnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve


smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za objednatele:


Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V Praze dne 20. 12. 2018



Za zhotovitele:

SMP CZ, a.s.



smlouva		realita		méněpráce		vícepráce	
výměra m.j. j.c.	cena	výměra m.j. j.c.	cena	výměra m.j. j.c.	cena	výměra m.j. j.c.	cena
vypracování dokumentace	270 000,00 Kč	vypracování dokumentace	270 000,00 Kč	vypracování dokumentace	0,00 Kč	vypracování dokumentace	
Sanace stoly 55-2 sekce K	104 987,25 Kč	Sanace stoly 55-2 sekce K	108 781,43 Kč	Sanace stoly 55-2 sekce K	3 794,18 Kč	Sanace stoly 55-2 sekce K	
odštěnění povrchu	3,5 m2	846,00 Kč	846,00 Kč	odštěnění povrchu	4,55 m2	846,00 Kč	3 849,30 Kč
lešení	24 m3	3 847,50 Kč	3 847,50 Kč	lešení	24 m3	3 847,50 Kč	92 340,00 Kč
sanace do 10cm	3,5 m2	2 767,50 Kč	2 767,50 Kč	sanace do 10cm	4,55 m2	2 767,50 Kč	12 594,13 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
Sanace trámu T4-2 sekce K	200 090,70 Kč	Sanace trámu T4-2 sekce K	208 401,75 Kč	Sanace trámu T4-2 sekce K	8 311,05 Kč	Sanace trámu T4-2 sekce K	
odštěnění povrchu	3,2 m2	846,00 Kč	846,00 Kč	odštěnění povrchu	5,5 m2	846,00 Kč	4 653,00 Kč
lešení	49 m3	3 847,50 Kč	3 847,50 Kč	lešení	49 m3	3 847,50 Kč	188 527,50 Kč
sanace do 10cm	3,2 m2	2 767,50 Kč	2 767,50 Kč	sanace do 10cm	5,5 m2	2 767,50 Kč	15 221,25 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
Sanace trámu T4-8 sekce K	205 556,35 Kč	Sanace trámu T4-8 sekce K	208 956,25 Kč	Sanace trámu T4-8 sekce K	0,00 Kč	Sanace trámu T4-8 sekce K	
odštěnění povrchu	5,1 m2	846,00 Kč	846,00 Kč	odštěnění povrchu	5,1 m2	846,00 Kč	4 314,60 Kč
lešení	49 m3	3 847,50 Kč	3 847,50 Kč	lešení	49 m3	3 847,50 Kč	188 527,50 Kč
sanace do 10cm	5,1 m2	2 767,50 Kč	2 767,50 Kč	sanace do 10cm	5,1 m2	2 767,50 Kč	14 114,25 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
Podélná stěna sekce K	827 575,88 Kč	Podélná stěna sekce K	288 261,00 Kč	Podélná stěna sekce K	-539 314,88 Kč	Podélná stěna sekce K	280 200,00 Kč
řb. základ	16,5 m3	11 940,00 Kč	11 940,00 Kč	řb. základ	0 m3	11 940,00 Kč	0,00 Kč
řb. stěna	31,63 m3	13 320,00 Kč	13 320,00 Kč	řb. stěna	16 m3	13 320,00 Kč	213 120,00 Kč
výztuž	5,776 t	36 300,00 Kč	36 300,00 Kč	výztuž	2,07 t	36 300,00 Kč	75 341,00 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	
Vypíňovací stěna M-N vlevo	488 637,50 Kč	Vypíňovací stěna M-N vlevo	508 227,50 Kč	Vypíňovací stěna M-N vlevo	17 790,00 Kč	Vypíňovací stěna M-N vlevo	21 477,60 Kč
demolice (včetně dveří a oken)	62,5 m2	825,00 Kč	825,00 Kč	demolice (včetně dveří a oken)	74,7 m2	825,00 Kč	61 627,50 Kč
zastření základu	1 m2	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	zastření základu	0 celek	24 000,00 Kč	0,00 Kč
okna	12,5 m2	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	okna	6 m2	15 000,00 Kč	90 000,00 Kč
dveře (vraty)	5 m2	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	dveře (vraty)	12,4 m2	12 000,00 Kč	148 800,00 Kč
nová zdívka (omítky a překlady)	45 m2	3 675,00 Kč	3 675,00 Kč	nová zdívka (omítky a překlady)	56 m2	3 675,00 Kč	205 560,00 Kč
Obetonování stoly 58-3 sekce L	1 celek	720 455,70 Kč	609 663,60 Kč	Obetonování stoly 58-3 sekce L	-110 792,10 Kč	Obetonování stoly 58-3 sekce L	18 150,00 Kč
odštěnění povrchu	14,8 m2	846,00 Kč	846,00 Kč	odštěnění povrchu	16,6 m2	846,00 Kč	14 042,60 Kč
lešení	24 m3	3 847,50 Kč	3 847,50 Kč	lešení	24 m3	3 847,50 Kč	92 340,00 Kč
kovy	148 ks	3 502,50 Kč	3 502,50 Kč	kovy	72 ks	3 502,50 Kč	252 180,00 Kč
bednění	14,8 m2	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	bednění	39,7 m2	4 200,00 Kč	124 740,00 Kč
beton	2,22 m3	15 795,00 Kč	126 560,00 Kč	beton	8 m3	15 795,00 Kč	126 560,00 Kč
Sanace stoly 55-8 sekce K	1 celek	95 300,00 Kč	95 300,00 Kč	Sanace stoly 55-8 sekce K	1 celek	95 300,00 Kč	95 300,00 Kč
odštěnění povrchu	3,5 m2	846,00 Kč	846,00 Kč	odštěnění povrchu	3,5 m2	846,00 Kč	3 961,00 Kč
lešení	24 m3	3 847,50 Kč	3 847,50 Kč	lešení	24 m3	3 847,50 Kč	92 340,00 Kč
Vypíňovací stěna M-N vlevo základ	1 celek	197 307,94 Kč	197 307,94 Kč	Vypíňovací stěna M-N vlevo základ	1 celek	197 307,94 Kč	197 307,94 Kč
demolice stávající kca	5,9 m3	7 375,00 Kč	7 375,00 Kč	demolice stávající kca	5,9 m3	7 375,00 Kč	7 375,00 Kč
Grifopky v hornině	5,1 m3	1 553,97 Kč	1 553,97 Kč	Grifopky v hornině	5,1 m3	1 553,97 Kč	1 553,97 Kč
odvaz sutí na skládku	17,28 t	4 268,16 Kč	4 268,16 Kč	odvaz sutí na skládku	17,28 t	4 268,16 Kč	4 268,16 Kč
Přesun hmot pro demolicí	17,28 t	14 031,36 Kč	14 031,36 Kč	Přesun hmot pro demolicí	17,28 t	14 031,36 Kč	14 031,36 Kč
Skládkovné beton	8,1 t	1 012,50 Kč	1 012,50 Kč	Skládkovné beton	8,1 t	1 012,50 Kč	1 012,50 Kč
Skládkovné hornina	9,18 t	1 285,20 Kč	1 285,20 Kč	Skládkovné hornina	9,18 t	1 285,20 Kč	1 285,20 Kč
pečstaf	1 ks	840,00 Kč	840,00 Kč	pečstaf	1 ks	840,00 Kč	840,00 Kč
výtlač	0,4 t	36 300,00 Kč	14 520,00 Kč	výtlač	0,4 t	36 300,00 Kč	14 520,00 Kč
beton	9,65 m3	15 795,00 Kč	152 421,75 Kč	beton	9,65 m3	15 795,00 Kč	152 421,75 Kč
VRN	1 celek	94 840,20 Kč	94 840,20 Kč	VRN	1 celek	94 840,20 Kč	94 840,20 Kč
pasportizace	1 celek			pasportizace	1 celek		
vícepráce			-820 811,76 Kč	vícepráce			707 276,74 Kč
SOUHRN	2 818 503,38 Kč		2 198 291,63 Kč	méněpráce			

Die SoD	2 818 503,38 Kč
Realita + vícepráce	2 905 568,39 Kč
Rezálil	86 664,98 Kč