

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Bečváry ON Oprava dílčí (střecha, fasáda)

POPIS / TÝDEN	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN	12. TÝDEN	13. TÝDEN
Přípravné a přidružené práce	■												
Odkopávky a prokopávky	■	■											
Úprava povrchu svislého zdiva		■	■										
Přemístění výkopku		■	■										
Konstrukce ze zemin			■										
Povrchové úpravy terénu													■
Úprava povrchu svislého zdiva			■	■	■								
Zdi podpěrné a volné				■						■	■		
Schodiště											■	■	
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch												■	
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)												■	■
Omitky ze suchých směsí					■	■	■						
Úprava povrchů vnitřní					■	■	■	■					
Úprava povrchů vnější					■	■	■	■	■				
Podlahy a podlahové konstrukce				■	■	■							
Výplně otvorů					■	■							
Izolace proti vodě		■	■										
Izolace střech (živičné krytiny)			■	■	■								
Vnitřní kanalizace													
Vnitřní vodovod		■	■										
Vnitřní plynovod				■	■								
Zařizovací předměty										■	■	■	
Kotelny									■	■			
Strojovny											■	■	
Rozvod potrubí									■				
Armatury											■		
Otopná tělesa								■	■	■			
Konstrukce tesařské			■	■									
Konstrukce klempířské		■	■	■									
Konstrukce truhlářské										■	■	■	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 159680

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 504e8a3e-145e-4228-ad74-a919d6dd9d96

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2018 10:30:01



e9f267a2-6461-4516-ad1d-9ef528275318