

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OR/17/24170**

na zhotovení díla

**„Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Bc. Martina Pokorná**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **220764571/0300**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**  
se sídlem: **Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž**  
zastoupen: **[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**[REDAKCE]**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**[REDAKCE]**  
Bankovní spojení: **ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800**  
**ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300**  
**KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100**  
IČ: **25567225**  
DIČ: **CZ25567225**  
spisová značka rejstříkového soudu: **B 2976 vedená u Krajského soudu v Brně**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24170 na zhotovení díla Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17. 04. 2018 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádnému fungování.

#### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**62 968 232,81 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 13 223 328,89 Kč**

**Cena včetně DPH činí 76 191 561,70 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy, vzhledem ke skutečnému termínu předání staveniště a charakteru stavebních prací sjednaných tímto dodatkem, mění takto:

a) Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Termín předání staveniště se stanovuje na 06. 11. 2017.“

b) Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 28. 02. 2019, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

- a) Název Přílohy č. 3 nově zní: „Aktualizovaný harmonogram prací“
- b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:  
„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací **nepodléhá povinnosti zveřejnění**

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací **nepodléhá povinnosti zveřejnění**

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 12. 2018 a schválen usnesením číslo R/1628/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 21. 12. 2018

Za objednatele:

**1 náměstek hejtmana  
Pardubického kraje**

**Ing. Roman Línek, MBA**

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

**VW WACHAL a.s.**