

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele SMLD1404/2018
číslo zhotovitele 18BRIN0100000003

uzavřené dne 1. 8. 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského
zákoníku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDAKCE]

ve věcech plnění a převzetí díla [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **B R E X, spol. s r. o.**
PSČ, sídlo: 463 12, Hodkovická 135, Liberec 23
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatel společnosti
IČO: 40232549
DIČ: CZ40232549
bank. spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
bank. spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Roman Lenner, jednatel
Filip Balatka, ředitel společnosti, jedná na základě plné moci
[REDAKCE]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, C/1504

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen
„smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: SMLD10077/2018 (dále jen „Smlouva“) ze dne 1. 8. 2018, jejímž předmětem plnění je zhotovení provizorního zastřešení budovy A objektu základní školy náměstí Míru

umožňující provedení nové nástavby 4.NP a nové střechy budovy včetně všech souvisejících prací.

III. Změny a doplnění Smlouvy

1) Objednatel a Zhotovitel se dohodly na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1 a který tvoří jako příloha č. 1 tohoto dodatku jeho nedílnou součástí.

2) Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích na změně ceny díla sjednané v **Čl. V odst. 5.2** Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o částku 360.201,81 Kč bez DPH.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 360.201,81 Kč |
| Původní celková cena díla bez DPH: | 1.993.034,33 Kč |
| Původní celková cena díla včetně DPH: | 2.411.571,54 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH: | 2.353.236,14 Kč |
| Nová celková cena díla včetně DPH: | 2.847.415,73 Kč |

3) Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodů realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.

Čl. III. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy se mění a nově zní takto:

- 2) Pronájem lešení: 140 dní
- 3) Pronájem zastřešení: 110 dní
- 4) Dokončení a předání díla: 140 kalendářních dní

4) Smluvní strany se dále v souvislosti s prodloužením termínu plnění dohodly na umožnění dílčí fakturace.

Čl. VI., odst. 1) Smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Dohodnutou cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci počínaje měsícem říjen 2018. Splatnost dílčích faktur je 30 dní od data jejich prokazatelných předání objednateli.

IV. Všeobecná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 7) Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 9) Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1205/2018 ze dne 6. 11. 2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Tibor Batthyány, primátor

.....

Filip Balatka, ředitel společnosti