

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce a implementaci mzdového, personálního a docházkového systému včetně jeho podpory

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
IČO: 04095316
zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: Mgr. Radek Filo
Telefon, e-mailové spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Zhotovitel: OKsystem.a.s.
se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 Nusle
IČO: 27373665
DIČ: CZ 27373665
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka oddíl B, vložka 20326
Zastoupen: Ing. Vítězslav Ciml, člen představenstva
Bankovní spojení: 48973004/2700
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Červený
Telefon, e-mailové spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa pro elektronické doručování korespondence smluvních stran: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany společně prohlašují, že spolu dne 6. 9. 2018 uzavřely smlouvu o dodávce a implementaci mzdového, personálního a docházkového systému včetně jeho podpory (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany

dále prohlašují, že implementace systému OKbase podle Smlouvy časově a administrativně náročná. Zejména s ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Čl. 3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že termín ukončení Implementace a řádného předání Systému do ostrého (rutinního) provozu bude nejpозději do 1.4.2019.

3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. 6.4. se mění text v závorce znějící „(text „OPTP 2014-2020“ a název a registrační číslo Projektu)“ na text znějící „(text „OPTP 2014-2020“ a název a registrační číslo Projektu „Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000155)“.

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram Implementace tak, že se celá nahrazuje novým zněním přílohy č. 3 - Harmonogram Implementace, jak je uvedena v příloze tohoto dodatku Smlouvy.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že této dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle, že nebyly k jednání přinuceny pod hrozbou násilí ani lstí, dodatek si přečetly, považují obsah toho dodatku za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 3 – Harmonogram Implementace

V Praze dne 21.12.2018

V Praze dne 20.12. 2018

.....
Ing. Zdeněk Vašák
generální ředitel
Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

.....
Ing. Vítězslav Ciml
člen představenstva
OKsystem a.s.