

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen „dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo“).


I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený:  náměstkem ředitele krajského ředitelství policie pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,


Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený:  ředitelem divize 9 Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 16. 1. 2018

a


Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený:  předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo.


II. Předmět dodatku

III.

1. V souladu s čl. XIV odst. 4 a odst. 5 Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) navrhl zhotovitel písemně objednateli použití jiných materiálů nebo technologií, neboť se v průběhu provedení díla přestaly vyrábět, přičemž objednatel po projednání navržené změny a jejím schválení projektantem s navrženou změnou písemně souhlasil, a dále
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled, obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
2. Změna položek soupisu stavebních prací byla navržena, projednána a schválena v průběhu kontrolních dnů č. 7 a č. 8 a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto kontrolních dnů.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 uzavřené smlouvy o dílo je „Soupis změněných položek“ s uvedením původního a měněného číselného, textového a cenového označení dotčených položek soupisu stavebních prací.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.



Digitálně
podepsal
Datum:
2018.12.20
17:34:57 +01'00'

.....
za zhotovitele:




ředitel divize 9 Metrostav a.s.
na základě plné moci



předseda představenstva Zlínav a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2018.12.19
11:25:17 +01'00'



Digitálně
podepsal
Datum:
2018.12.21
10:01:39 +01'00'

.....
za objednatele:



náměstek ředitele krajského ředitelství
policie pro ekonomiku

Příloha č. 1 dodatku č. 4

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi

Soupis změněných položek

| PČ | Popis | MJ | Množství |
|----------|---|----|------------|
| Původní | | | |
| Objekt A | | | |
| 29 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 440 mm | m2 | -215,838 |
| 30 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm-D+M | m2 | -181,320 |
| Objekt B | | | |
| 26 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | -58,399 |
| Objekt C | | | |
| 35 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm-D+M | m2 | -1 425,426 |
| Objekt D | | | |
| 33 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | -173,578 |
| Objekt E | | | |
| 22 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | -296,831 |
| Objekt F | | | |
| 30 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | -171,336 |
| Měněné | | | |
| Objekt A | | | |
| 29 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 440 mm | m2 | 215,838 |
| 30 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | 181,320 |
| Objekt B | | | |
| 26 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | 58,399 |
| Objekt C | | | |
| 35 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | 1 425,426 |
| Objekt D | | | |
| 33 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | 173,578 |
| Objekt E | | | |
| 22 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | 296,831 |
| Objekt F | | | |
| 30 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm | m2 | 171,336 |



Digitálně podepsal
Datum: 2018.12.19
11:25:41 +01'00'



Digitálně podepsal
Datum: 2018.12.20
17:36:24 +01'00'



Digitálně podepsal
Datum: 2018.12.21
10:00:14 +01'00'