

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 10PU-000969

č. smlouvy poskytovatele:

na realizaci zakázky

„I/11 Chlumec nad Cidlinou, oprava mostu ev.č. 11-033, DSP+IČ, VD-ZDS,AD”

Reditelství silnic a dálnic CR

se sídlem: (dále jen „Poskytovatel”) na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Nusle

DIČ: 659 93 390

zastoupeno: CZ65993390

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

DIČ:

Försterova 175, 566 Ol Vysoké Mýto

zápis v obchodním 27487938

rejstříku: zastoupené: CZ27487938

osoba oprávněná jednat ve U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka

věcech smluvních: ve 21973

věcech technických:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. I ke Smlouvě o poskytování služeb č. 101)U-000969 na vypracování projektové dokumentace „I/11 Chlumec nad Cidlinou, oprava mostu ev.č. 11-033, DSP+IČ, VD-ZDS,AD”, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

22.1 (IZOP - D)

Termíny dokončení:

Inženýrská činnost SP podání žádosti o SP Pravomocné SP bude objednateli předáno do 14 dnů od nab. tí. rávní moci	Do 30.9.2015
DSP + VD-ZDS PDPS+SP+ZTKP	Do 30.9.2015
Autorsk' dozor	Při reaiizaci stavb - kolaudace

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Důvod posunu termínu je kolpikace legislativního projednání akce s Národním památkovým ústavem a řešení majetkoprávních vztahů s Povodím Labe, s.p.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. I OPU-000969 ze dne 21.I I .2014. nedotčená tímto dodatkem č. I , zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. I uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. I se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. I
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Reditelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Datum: 21.5.2015

Datum: 21.5.2015\