

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 09.07.2018 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 637

sídlem: Průmyslová 1038, Třinec – Staré Město, PSČ 739 61
identifikační číslo: 47674539
DIČ: CZ 47674539
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kovaříkem, předsedou představenstva
Ing. Michalem Ruzzem, místopředsedou představenstva
zastoupená ve věcech technických: Ing. Zbyňkem Novákem, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.07.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Rekonstrukce místní komunikace v Jablunkově u Rybárny*“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).
- 2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“). Důvodem realizace těchto víceprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění.
- 3) Zároveň se obě smluvní strany dohodly, že některé původně sjednané stavební práce a dodávky materiálu při realizaci díla si zajistí sám objednatel ve formě nepeněžitých darů přijatých od jiných osob, a proto tyto dodávky zhotovitel nebude realizovat (dále jen „**méněpráce**“).
- 4) V souvislosti s tím také vznikla potřeba navýšení původně sjednané ceny díla o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací.
- 5) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II. Vícepráce a změna ceny díla

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu víceprací (položkový rozpočet č. 1a), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena všech takto sjednaných víceprací činí 148.301,15 Kč bez DPH, tj. **179.444,- Kč** včetně 21 % DPH (slovy: **sto-sedmdesát-devět-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet-čtyři-korun-českých-včetně-DPH**).
- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo snižuje o méněpráce dle položkového rozpočtu méněprací (položkový rozpočet č. 1b), který je – jako příloha č. 2 – také nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena všech takto sjednaných méněprací činí -124.466,- Kč bez DPH, tj. **-150.604,- Kč** včetně 21 % DPH (slovy: **mínus-sto-padesát-tisíc-šest-set-čtyři-korun-českých-včetně-DPH**).
- 3) Po připočtení ceny všech víceprací a současně po odečtení ceny všech méněprací se tak celková cena díla zvýší o částku 23.835,15 Kč bez DPH, resp. o částku **28.840,- včetně 21 % DPH** (slovy: **dvacet-osm-tisíc-osm-set-čtyřicet-korun-českých-včetně-DPH**).
- 4) Podle ustanovení článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo celková cena díla činí 4,948.609,47 Kč bez DPH, resp. 5,987.817,46 Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací, uvedený v předchozím odstavci, tedy nová cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	4,972.444,62 Kč
- DPH 21 %:	1,044.212,84 Kč
- cena s DPH celkem:	6,016.657,46 Kč

(slovy: **šest-milionů-šestnáct-tisíc-šest-set-padesát-sedm-korun-českých-čtyřicet-šest-haléřů-včetně-DPH**).

III.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2018, a to svým usnesením č./.....
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne 09.07.2018. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2018

V Třinci dne2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Miroslav Kovařík
předseda představenstva
Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Michal Ruzs
místopředseda představenstva
Strojírny a stavby Třinec, a.s.