

DODATEK Č. 2 SMLOUVA O DÍLO

č. S/RVC/172/P/SoD/2016
č. 02-O-3488-6251/17

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín

Popis variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábf. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56, Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

IČ: 47116901

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/172/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-3488-6251/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25. 1. 2017 ve znění DODATKU Č.1 ze dne 16. 8. 2017, upravuje takto:

Vzhledem k tomu, že objednatel doposud nepředal zhotoviteli „Aktualizaci Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí ve formě konceptu“, se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. V „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští původní text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 3 měsíců od předání Aktualizace Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí ve formě konceptu, nejpozději však do 31.12.2018.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 3 měsíců od předání Aktualizace Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí ve formě konceptu, nejpozději však do 31.12.2020.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/172/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-3488-6251/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25. 1. 2017 ve znění DODATKU Č.1 ze dne 16. 8. 2017 se nemění.

Tento DODATEK č. 2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze 2018

V Praze dne 17. 12. 2018

Za OBJEDNATELE:.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín					
Projekt/stavba:	Popis variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	17.12.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Ing. Jan Cihlář					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Popis variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					dne 17.12.2018
Společnost VRV a.s. zpracovává k záměru "Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín" dokumentaci "Popis variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín". Důvodem posunu termínu je, že objednatel doposud nepředal zhotoviteli „Aktualizaci Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí ve formě konceptu“. Z výše uvedených důvodů není možné dílo dokončit dle termínů uvedených ve smlouvě o dílo.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není předmětem						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-relevantní		Není
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: relevantní		Není
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - relevantní		Není
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - relevantní		Není
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není předmětem		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	441 000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení díla
Cena SoD po změně	441 000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0 ,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Nebyl sjednán		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní.		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
číslo smlouvy : S/ŘVC/172/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : čístopis	111 000,- Kč	2020
garant smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: []	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	