

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-4813/2017/PH, č. smlouvy zhot.: 17 292 208,  
ISPROFIN: 500 354 0010/327 321 4993, uzavřené dne 19.09.2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

### Objednatelem:

#### Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby

## „Vstup do oblasti ETCS“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení doby ukončení díla. K prodloužení doby ukončení díla dochází zejména z důvodu překračování lhůt při zajišťování podkladů pro podání žádostí o územní rozhodnutí a to ze strany dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4813/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 292 208, takto:

## 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení stavby	-
2. dílčí etapa	do 22.09.2018	Odevzdání kompletní PD+ZP	-
3. ukončení díla	do 31.03.2019	Získání pravomocných ÚR	-

## 2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců** od podpisu Smlouvy (podmíněno předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání), fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **334 800,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa - do 22.09.2018** (podmíněno předložením kompletní PD se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o územní rozhodnutí), fakturace ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **111 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 31.03.2019** (podmíněno předložením čistopisu PD včetně EH a příloh ZP, specifikace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu prací, nabytí právní mocí územního rozhodnutí), fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **111 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4813/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 292 208, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....14.-12-2018

**Za objednatele:**

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

V Praze dne 28.11.2018

**Za zhotovitele:**

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 159747

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8f874567-f447-43ab-b94e-ceed420405d9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.12.2018 11:02:02



d5cd6820-51f1-408b-bb7a-28e7e48e3455