

DODATEK Č. 1
ke smlouvě
číslo smlouvy Objednatele: 05PU-001342

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED], generální ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

č. smlouvy:

[REDACTED]
05PU-001342

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:

Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ:

25023446

DIČ:

CZ25023446

osoba jednající jménem zadavatele [REDACTED] jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

[REDACTED] obchodní ředitel

zápis v obchodním rejstříku:

C 235748 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatel a poskytovatelem byla dne 31.3.2016 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou služby na výkon stavebního dozoru stavby „I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037“.

II. ZMĚNA Smlouvy

- 2.1 S ohledem na neplnění závazku zhotovitele stavby podle uzavřené Smlouvy, kdy důsledkem je prodloužení termínu výstavby díla, se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 2.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - viz příloha č. 1 Dodatku.
- 2.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím viz. Příloha č. 1 v celkové hodnotě: 73.556,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 2.4 Původní ujednání Smlouvy o ceně díla se mění následovně:
- Celková smluvní cena dle čl. V. Smlouvy ve výši 250.446,00 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku 73.556,00 Kč bez DPH.
- Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí 324.002,- Kč bez DPH
- 2.5 Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění v sazbách uvedených v Příloze č. 1 Dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín plnění je stanoven okolnostmi uvedenými v Článku I. Dodatku od 01.09.2016 až do 15.12.2016.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel dva stejnopisy.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

objednatel:

V Českých Budějovicích, dne 30.8.2016

Poskytovatel:

V Praze, dne _____

_____ jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Název akce: „I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037 – výkon stavebního dozoru“

Termín: 01.09.2016 až do 15.12.2016 (orientačně 3,5 x týdně, dle potřeby)

Stavební dozor se při každém výkonu činnosti na stavbě zapíše do stavebního deníku.

Fakturace bude dle skutečně provedené práce.

Provádění občasného dozoru stavby se bude řídit:

Pravidly pro činnost stavebního dozoru u ŘSD ČR a dle metodického pokynu „ Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ MD– OPK č.j.254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 a dodatku č.1/2010.

Schvalovat – soupis prací předkládaný k fakturaci

- předkládané zkoušky, měření a certifikát výrobků zabudovaných do stavby.
- závěrečnou zprávu pro přejímku jednotlivých stavebních objektů a celé stavby.
- předkládané skutečné zaměření stavby a dílčí geometrické plány

Rozhodovat – o přebírání zakrývaných prací

Předkládat – každý měsíc přehled fakturace po objektech

- návrhy dodatků víceprací odsouhlasených cenovým odborem ŘSD ČR.
- návrhy na řešení stížností na provádění stavebních prací
- zprávu pro předpřejímací pochůzku (změny oproti PD, vady a nedodělky)
- zápis přejímky stavby (objektu) včetně všech dokladů
- po kolaudaci dokumentaci skutečného provedení (potvrzenou zhotovitelem ZG a stavebním dozorem) a doklady dle seznamu pro archivaci
- vyplněný evidenční list stavby
- závěrečné vyhodnocení akce pro SFDI
- protokol „ Přehled technicko – ekonomických údajů o stavbě anebo její dokončené části pro její zavedení do účetnictví a majetkové správy“.

Datum: 30.8.2016

 jednatel