

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
SBĚRNÝ DVŮR PODĚBRADY - STAVBA, PODĚBRADY

Číslo smlouvy: 2017/00160

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

[REDACTED]

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

STADOS spol. s.r.o.

se sídlem:

č.p. 9, 289 33 Vestec

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

41485700

DIČ:

CZ41485700

zastoupený ve věcech smluvních:

[REDACTED]

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

C 4272 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Preambule

Zhotovitel uzavřel s objednatelům dne 5.4.2018 Smlouvu o dílo č. 2017/00160 jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „**Sběrný dvůr Poděbrady - stavba**“.

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek V. Lhůty plnění, odst.1. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

iv. Termín dokončení stavebních prací:	31.12.2018
v. Termín kolaudace:	28.2.2019
vi. Termín předání a převzetí stavby:	18.1.2019

Článek VI. Cena díla, odst.1. se mění takto:

Cena díla se navyšuje o 134.922,60 Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH	15 658 384,60	Kč
DPH	3 288 260,77	Kč
Cena včetně DPH	18 946 645,37	Kč

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

Příloha: Změnový list č.1



Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 1027/2018 ze dne 5.12.2018.

Ve Vestci, dne 20.12.2018

14.12.2018

V Poděbradech, dne



1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku prací, neobsažených ve
3 VV a/nebo PD, je pokynem k jejich provedení a je
podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

- 4 Název stavby: Sběrný dvůr Poděbrady
Objekt: Areálová infrastruktura
5 Název ZL: Přípojky vody
6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne):

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
7 Celková cena dle původní SoD:	15 523 462,00	3 259 927,02	18 783 389,02
8 Změny schválené 9 před tímto ZL:	ze dne:	0,00	0,00
	ze dne:	0,00	0,00
	ze dne:	0,00	0,00
	ze dne:	0,00	0,00
	ze dne:	0,00	0,00
14 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL::	15 523 462,00	3 259 927,02	18 783 389,02
15 Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	0,00	0,00	0,00

Stručný popis změny

Řízený podvrt pro provedení vodovodních přípojek provozního a správního objektu včetně dodávky materiálů (potrubí HDPE32, signalizační vodič Cu 4mm2)

sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po

POPIS SCHVALOVANÝCH PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list je vystaven na základě změny provedení a dimenze přípojek vodovodního potrubí areálu TSMP. Změna ve způsobu provedení vyvolána na základě požadavku nepřerušit provoz areálu TSMP (Při původním plánovaném postupu prací, tj. výkopy nelze zajistit trvalý provoz areálu TSMP. Z tohoto důvodu zvolena bezvýkopová varianta provedení). Změna v použité dimenzi materiálu vyvolána na základě velikosti dimenze stávajícího přípojovacího potrubí (plánováno DN40, skutečný rozměr potrubí v nřiplojavacím místě je ovšem DN32)

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
19 Areálová infrastruktura méněpráce 722a		-174 353,60	-36 614,26	-210 967,86	15 349 108,40	3 223 312,76	18 572 421,16
20 Areálová infrastruktura vícepráce 722b		309 276,20	64 948,00	374 224,20	15 658 384,60	3 288 260,77	18 946 645,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 CELKEM Změnový list (Kč):		134 922,60	28 333,75	163 256,35	15 658 384,60	3 288 260,77	18 946 645,37

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - řádek 8)

0,87%

134 922,60

28 333,75

163 256,35

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Položkový rozpočet víceprací a méněprací přípojky vody	Martin Brychta	30.10.2018
2			
3			
4			

31 Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)