

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 693/2018/OSM ze dne 24. 09. 2018 na dílo:
„Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D v Nemocnici Slaný“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o.
Sídlo:	Pražská 617, 274 01 Slaný
IČO:	251 01 749
DIČ:	CZ25101749
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Pavel Šubrt, jednatel

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 1 620 522,06 Kč

DPH v zákonné výši: 340 309,63 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 960 831,69 Kč

Slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc osm set třicet jedna korun českých.

Ustanovení v čl. 9. odst. 9.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěčila rada města starostovi dne 12. 9. 2018 pod číslem usnesení 07/125/2018/RM.

Příloha: změnový list a položkové rozpočty

Ve Slaném dne 2018

Ve Slaném dne 5. 12. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Pavel Šubrt, jednatel

zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby