

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2018</b>	<b>ze dne 27. 11. 2018</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D v Nemocnici Slaný</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>693/201//OSM</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Pražská 617, 274 01 Slaný</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 5 - 7	
Název části PD (číslo výkresu):		

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

Va výkazu výměr bylo v místnostech č. 3.17 a3.19 pouze malování, vzhledem k rozsáhlým stavebním opravám musí být provedena oprava omítek stěn a stropu (penetrace, sklovláknité pletivo, lepidlo, štuk). Zároveň bude v těchto místnostech odsekán sokl. Dále bude provedena oprava VV oprava omítek komínů ve vestavbě. U podlahy půdy se předpokládala dle sondy jiná skladba, došlo k většímu bourání betonové vrstvy. Ve VV chybělo osazení 2 zárubní. Za sociálním zařízením došlo k doplnění předsazené stěny z OSB desek a zateplení. U VZT se předpokládalo pouze přeložení stávajícího potrubí, muselo dojít ale k jeho doplnění včetně odvodu kondenzátu. Odpočítávají se klempířské práce dle PD a nahrazují se skutečně provedenými pracemi a dodávkami na střeše.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-24 623,08 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	107 276,20 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>82 653,12 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:  
**Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o.**

Podpis:

Pavel Subrt

Zástupce objednatele ve věcech technických:  
**Město Slaný**

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 5A4