

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### **„Hromadný parking Přístavní - PD“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel:**

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### **1.2 Zhotovitel:**

**ARCH – STUDIO s.r.o., Vojanova 590/26, 400 07 Ústí nad Labem**

Zastoupený: Ing. Arch. Valery Khristyuk

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 27625508

DIČ: CZ27625508

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Zhotovitelem byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Z důvodu náročnosti správního řízení (délky stavebního řízení, které zhotovitel nemůže ovlivnit) nelze projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení s nabytím právní moci odevzdat v dohodnutém termínu. Na základě těchto skutečností dochází proto k úpravě termínu dokončení a odevzdání projektové dokumentace uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:



1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.3.2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

.....  
Ing. Dalibor Dařílek  
Vedoucí odboru dopravy a  
majetku MmÚ  
Objednatel

.....  
Ing. Arch. Valery Khristyuk  
Jednatel společnosti  
Zhotovitel