

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 3. 12. 2018
STAVBA:	ZŠ č. p. 777, Politických vězňů - obnova fasády - I. etapa	
Číslo smlouvy objednatele:	735/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Stavitelství Kladno spol. s r.o., L. Zápotockého 3094, 274 01 Kladno	
Oznámení změny ve SD/KD:	Předání staveniště	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

S ohledem na nedokončenou související stavbu učeben v podkroví objektu, jejíž součástí bylo vybudování provizorního stavebního výtahu na straně fasády č. 34, který měl být do doby realizace obnovy fasády demontován a do dnešní doby není, se tato strana fasády nerealizuje.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-502 393,00 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-502 393,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Stavitelství Kladno spol. s r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že rozsah a jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 3A4