

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 590/2017/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 24. 8. 2018 na akci:
„Parkovací stání v ulici Žižkova, Slaný“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu / směrný kód: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer, jednatelé
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Registrace: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č.1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku. Na základě dohody smluvních stran se v souladu s bodem 16.1 čl. 16 smlouvy o dílo uzavřené dne 24.8.2018 mění následující body smlouvy:

1. Na základě dohody smluvních stran se doplňuje bod 3.7 v článku 3 Předmět díla následovně:

3.7 Předmět díla se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 1 (Cenová nabídka) tohoto dodatku č. 1

2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu 8.2 v článku 8 Cena díla následovně:

8.2. Cena díle sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	3.498.800,- Kč
<u>Cena D1 bez DPH</u>	<u>145.291,94 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	3.644.091,94 Kč
DPH v platném znění	765.259,31 Kč
Cena díla celkem s DPH	4.409.351,25 Kč

3. Ve výše uvedené smlouvě se mění bod 9.1 v článku 9 Financování, placení, smluvní pokuty následovně:

9.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze dne 24.8.2018 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 1. 8. 2018 pod číslem usnesení 19/123/2018/RM.

Příloha: 1/ změnový list a cenová nabídka

Ve Slaném dne 2018

V Lounech dne 4. 12. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer,
jedenatelé