

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2018</b>	<b>ze dne 4. 12. 2018</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Parkovací stání v ulici Žižkova, Slaný</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>590/2018/OSM</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>EKOSTAVBY Louny s.r.o.</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1 - 3	
Název části PD (číslo výkresu):		

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

Při bourání podkladu pod asfaltovou vrstvou byl před vstupy do objektů oproti kamenivu beton (dochází k navýšení položky o odbourání a likvidaci betonové vrstvy, tam, kde beton zůstal se odpočítává kamenivo). Napojení vpustí do kanalizace nebude provedeno tvarovkami, ale navrtávkou potrubí. Trativod z drenážních trubek nebyl ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr chybělo napojení a dodávka jedné vpustí, posunutím vpustí (inženýrské sítě) došlo ke zkrácení žlábků z kostek. Pod stávajícím terémem byla nalezena kanalizační šachta, která bude osazena novým poklopem. Zálivka žlábků z kostek nebude provedena z živice, ale z betonu. Část kostek na žlábků byla dodána ze skladu města. Nebude dodán a osazen jeden sloupek na dopravní značení, značení bude osazen na vedlejší sloup VO.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-142 418,97 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	287 710,91 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>145 291,94 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis: \_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS (DK Invest Praha, s.r.o.):

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: \_\_\_\_\_

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: \_\_\_\_\_

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 2A4
