



Dohoda o ukončení smlouvy

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ619 89 592

jednající: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této dohody: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“), na straně jedné

a

GRADIOR, spol. s r.o.

se sídlem Křížíkova 2989/68a, 612 00 Brno

IČO: 43389406

DIČ: CZ43389406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2658

jednající: Vladislavem Mácou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této dohody: Vladislav Máca

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“), na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

tuto

Dohodu o ukončení smlouvy

I.

1. Dne 03. 12. 2015 byla Zhotovitelem potvrzena objednávka Objednatele ze dne 02. 12. 2015 s názvem Objednávka plátina s potiskem výtvarného díla včetně veškerého příslušenství a projektové dokumentace pro aulu PFF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, kterou bylo u Zhotovitele objednáno dílo spočívající v dodávce plátina s potiskem výtvarného díla včetně jeho zabudování do obkladu auly budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nacházející se na výše uvedené adrese a napojení na silnoproudé a slaboproudé rozvody elektrické požární signalizace v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nacházející se na výše uvedené adrese, přičemž součástí této dodávky byly rovněž související projektové práce (dále jen „Dílo“). Takto vznikla mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“). Součástí Díla byly vymezeny v této objednávce a

podkladem pro provádění Díla byla výkresová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky; přílohou této objednávky byla rovněž cenová nabídka.

2. Provádění Díla bylo Zhotovitelem na základě pokynu Objednatele ke dni 22. 12. 2016 zastaveno, aniž by bylo dokončeno a předáno Objednateli, a to s ohledem na skutečnost, že z řešení podrobnějších podkladů výrobní dokumentace Díla, zpřístupňovaných průběžně Zhotovitelem Objednateli ve stadiu rozpracovanosti, vyplynulo, především z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska nezbytných souvisejících úprav vzduchotechniky pro odvětrávání plátna, že je nezbytné, aby zásahy do konstrukcí v rámci provádění Díla byly podstatněji charakteru, než byla původní objednávka zahrnující pouze dodávku plátna s grafikou a jeho zabudování do prostoru výše uvedené auly, v důsledku čehož by tyto zásahy z hlediska stavebních prací vybočovaly z rámce rozsahu předmětu závazku podle Smlouvy, a dále vzhledem k tomu, že bylo v téže době zjištěno, že je ve výše uvedené aule ze stavebně technického hlediska nutno realizovat rovněž opravu lamel a provést s tím související další úpravy vzduchotechniky pro účely odvětrání prostoru lamel, přičemž doplnění vzduchotechniky pro odvětrání prostoru lamel, které nebylo předmětem závazku podle Smlouvy, bylo třeba z důvodu hospodárnosti a nutnosti sčítání předpokládaných hodnot veřejných zakázek tvořících celek řešit současně s úpravou vzduchotechniky pro plátno.
3. Účelem této smlouvy je jednak ukončení závazkového právního vztahu ze Smlouvy a jednak vypořádání práva Zhotovitele na částečnou cenu Díla odpovídající stupni jeho rozpracovanosti ke dni výše uvedeného zastavení provádění Díla tak, jak bylo toto částečné plnění podle Smlouvy Zhotovitelem k tomuto dni dokončeno (dále jen „Dílčí plnění“), což je osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech realizace této dohody uvedenými v jejím záhlaví potvrzeno v dokumentu s názvem Obsah dílčího plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2015 zahrnujícím také podrobný přehled nákladů Zhotovitele vynaložených jím při provedení Dílčího plnění, kdy tento dokument tvoří Přílohu č. 1 této dohody.

II.

1. Smluvní strany se ve smyslu § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na ukončení závazkového právního vztahu založeného Smlouvou.
2. Smluvní strany připojením podpisů k této dohodě potvrzují, že Dílčí plnění bylo Zhotovitelem ke dni uvedenému v čl. I. odst. 2 této dohody dokončeno, tj. že byly částečně vykonány činnosti Zhotovitele směřující k provedení Díla, rozpracovány podklady výrobní dokumentace Díla a obstarány výstupní hřídele a ocelový nosník jako součásti Díla, jak je realizace tohoto Dílčího plnění uvedena v Příloze č. 1 této dohody.
3. Smluvní strany potvrzují, že částečná cena Díla podle Smlouvy odpovídající Dílčímu plnění činí 88 241,17 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že tato částečná cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni, k němuž bude osobami oprávněnými jednat za obě shora uvedené smluvní strany ve věcech realizace této dohody, uvedenými v jejím záhlaví, podepsán datovaný předávací protokol, kterým bude potvrzeno předání výše zmíněných rozpracovaných podkladů výrobní dokumentace Díla, výstupní hřídele a ocelového nosníku jako součástí Díla, jak jsou tyto uvedeny v Příloze č. 1 této dohody.
4. Počínaje podepsáním předávacího protokolu a zaplacením částečné ceny Díla, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku nebudou mít vůči sobě shora uvedené smluvní strany žádné vzájemné pohledávky a dluhy.

III.

1. Tato dohoda se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel, který uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí, bude informovat Zhotovitele o jejím uveřejnění bez zbytečného odkladu po něm prostřednictvím elektronické pošty zaslané na emailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této dohody.
4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se započetí poskytování jakéhokoliv plnění na základě této dohody přede dnem nabytí její účinnosti.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – „Obsah dílčího plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2015“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne..... 20. 11. 2018

V Brně dne..... 27. 11. 2018

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP

Vladislav Máca
jednatel

Obsah dílčího plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 3.12.2015

- 1) Prohlídka a zaměření auly, následně zaměření odkrytých částí po demontáži krytů a opláštění stěn.
- 2) Rozpracování výrobní dokumentace (koncepční řešení, rozkreslení dílčích prvků konstrukcí, zpracování podkladů pro truhláře a zpracovatele úprav interiéru atp.).
- 3) Konzultace s objednatelem, architekty, truhláři, zpracovateli PBŘ.
- 4) Zpracování nutných změn řešení vyplývajících z hlediska požadavků požární ochrany – nutnost záměny materiálů, certifikace.
- 5) Nutnost řešení dalších úprav vyplývajících z hlediska požadavků GA na interiér.
- 6) Opětovně zásah do problematiky z hlediska zpracovatele PBŘ, snaha najít jiné vhodné řešení, které by vyhovovalo požadavkům zpracovatele PBŘ. Vzhledem k technické nereálnosti řešení požární bezpečnosti dle požadavků zpracovatele PBŘ další konzultace se zpracovatelem PBŘ a HZS OL (následně po konzultacích a vysvětleních a podrobném prostudování PBŘ celé budovy zpracovatelem PBŘ tento od svých požadavků upustil).
- 7) Nutnost úprav VZT v aule v souvislosti s instalací opony, na základě projektu VZT nutnost úpravy řešení nosné konstrukce plátna.
- 8) Dodatečný požadavek správce budovy na řešení problému lamel v aule, které byly poškozeny z důvodu zvýšené vlhkosti vyvolal nutnost změny řešení VZT a z ekonomických důvodů bylo třeba obě akce spojit (tj. úpravy VZT v místě nosné konstrukce opony a úpravy VZT v aule pro odstranění vlhkosti a poškození lamel).
- 9) Komplexní kalkulace na výše uvedené úpravy v aule byla možná až po zpracování rozpočtu a započtení všech nutných úprav v aule. Rozpočet zpracoval Atelier M1 – [REDACTED] na základě podkladů od zpracovatelů dílčích částí dokumentace (opona, úpravy VZT, úpravy interiéru, protipožární opatření). Cena stavebních prací spojených s instalací plátna převážila nad cenou za dodávku plátna a přesáhla hranici 1 mil. Kč.


Za GRADIOR, spol. s r.o.:


Vladislav Máca – jednatel





6.3.2018

Souhlasím









1

2

3

4

